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Anotace
V této diplomové práci se zabývám, novostavbou administrativní budovy v Přerově.
Objekt je navržen ve středně husté zástavbě, na rozhraní ulic Kozlovská a Šrobárova. Stavba
je řešena jako monolitický železobetonový skelet s plochou střechou a zděným samonosným
pláštěm. Ve třech nadzemních podlažích budou situovány kanceláře, sociální zázemí,
skladovací prostory  a reprezentativní prostory. V suterénu je vybudována podzemní garáž a
technické vybavení objektu. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Ve stavební části se
zabývám konstrukčním řešením projektu tak, aby odpovídal platným normám a legislativě.
Technologická část bude podkladem pro výrobní přípravu výstavby. 
Annotation
In this graduation theses I´m working with lately erected building in Přerov.
Object is proposed in high-dense development, between Kozlovská and Šrobárova street.
Building is making as monolithic concrete-steel skeleton with flat rooftop and walled 
self-contained skin. In three overground floors will be offices, social rear, storage space and
representative space. In basement in underground garage and buildings technical equipment.
Graduation theses is consists of two parts.In structural part I´m handle with structural design
of project in the correct way after valid norms and legislation. Technologically part will be
background for building´s productive preparation.
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1. Úvod
Mým úkolem při tvorbě této diplomové práce bylo vytvořit návrh výrobní přípravy
výstavby administrativní budovy v Přerově. Výrobní příprava se skládá ze dvou částí, a to z
dokumentace pro část stavební a dokumentace pro část technologickou.
V rámci stavební části byla vypracována projektová dokumentace pro provedení
stavby, která je rozdělena na textovou a výkresovou část. Tento oddíl se zabývá konstrukčním
řešením projektu tak, aby odpovídal platným normám a legislativě.
V části technologické byl zpracován položkový rozpočet, harmonogram stavebních
prací a technologický předpis dílčí etapy. Cílem technologické části je zajistit plynulý chod 
výstavby, tak aby nedocházelo k zbytečným časovým prodlevám a k významnému navýšení 
nákladů na stavbu. 
Samotný objekt je řešen jako železobetonový monolitický skelet s deskovými stropy. 
Obvodový plášť je navržen samonosný ze systému POROTHERM. Objekt je podsklepený s 
třemi nadzemními podlažími. Střecha je plochá jednoplášťová, nevětraná. Skelet je založen na
železobetonové monolitické desce.  
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2. A. Průvodní zpráva
2.1. Identifikační údaje stavby
Název stavby:        administrativní budova v Přerově
Umístění stavby:        ulice Kozlovská, Přerov, okres Přerov  
Druh stavby:  novostavba 
Stupeň projektu: dokumentace pro provedení stavby
Projektant: Bc. Jan Medek, VN 2 PVS 01, VŠB- TU Ostrava
Zastavěná plocha: 810 m2 
Předpokládaná cena: 79 336 000 kč
Stavba je řešena jako železobetonový monolitický skelet s deskovými stropy.
Obvodový plášť je navržen samonosný ze systému POROTHERM. Objekt je podsklepený s
třemi nadzemními podlažími.  Střecha je plochá jednoplášťová, nevětraná. Skelet je založen
na železobetonové monolitické desce. 
Půdorysný tvar stavby je členitý. Část objektu je řešen jako obdelníkový monoblok s
třmi podélnými trakty, na který navazuje další část čtvrtkruhového půdorysu. Z přilehlé pěší
komunikace je do objektu umožněn přístup dvěmi samostatnými vstupy. První vstup je hlavní,
který volně navazuje na vestibul. V tomto vestibulu se nachází hlavní schodiště, výtah,
sociální zázemí, informace s šatnou. Jednotlivé kanceláře jsou s vestibulem spojeny
komunikačním prostorem. Druhý vstup je pomocný a jeho funkce je převážně evakuační. K
snadné evakuaci slouží také pomocné schodiště umístěno za zádveřím tohoto vstupu. Všechna
podlaží jsou propojena hlavním schodištěm, vedlejším schodištěm a výtahem. Kancelářské
prostory jsou situovány také v druhém i třetím podlaží. V druhém nadzemním podlaží je navíc
umístěn archiv a zasedací místnost, která je rovněž i v třetím nadzemním podlaží. Všechna
nadzemní podlaží jsou pak vybavena jednoduchou kuchyňkou a  úklidovou komorou. V
suterénu je vybudována podzemní garáž, která je s okolním terénem spojena rampou. Z garáží
je umožněn přístup k oboum schodištím a výtahu. V podzemním podlaží se dále nachází tři
technické místnosti.
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2.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o
majetkoprávních vztazích
Administrativní budova se nachází v Přerově v zastavěné oblasti, kde se stýkají ulice
Kozlovská a Šrobárova. Toto území se vyznačuje středně hustou zástavbou, kde je většina
okolních objektů určena pro obytné účely. Veškeré parcely, kterých se výstavba dotýká, jsou
ve vlastnictví investora. Vyjímku tvoří parcely, kterými povedou přípojky vody, el. energie,
plynu a kanalizace. Tyto jsou ve správě města Přerov.
2.3.   Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  
infrastrukturu
Administrativní budova se nachází přibližně 20 m od  místní komunikace na ulici
Kozlovská a 15 m od místní komunikace na ulici Šrobárova. Vjezd do podzemních garáží je z
ulice Šrobárovy. Parkování pro zamestnance i zákazníky bude dále zajištěno vybudovaným
parkovištěm s celkovým počtem 23 stání, z toho 2 stání pro automobily osob se sníženou
schopností pohybu. Parkoviště je rovněž napojeno na ulici Šrobárovu.
Pro administativní budovu bude přivedena pitná voda vodovodní přípojkou v celkové
délce 18,9  m DN 50 na vodovodní řád DN 100. Řád je ve správě VaK Přerov, který vede pod
komunikací na ulici Kozlovská. Odpadní a dešťové vody z budovy budou likvidovány
kanalizační přípojkou DN 200 na kanalizační řád ve správě VaK Přerov v délce 23,3 m s
napojením na kanalizační šachtici. Vytápění bude zajištěno vybudováním přípojky plynu DN
32 na středotlaký rozvod v celkové délce 21,27 m. Napojení na síť nn bude zajištěno
vybudováním přípojky nn 400 kV ze stávající rozvodné sítě z nejbližšího betonového sloupu.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu vn 22 kV. 
- zaměření mapy výškopisu a polohopisu
- měření a kontrola rizika radonu
- stavebně historický průzkum není nutný
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2.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokladové části dokumentace.
2.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby.
2.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
Dle regulativu se zájmové pozemky nacházejí v urbanizovaném území- obytná zóna.
Umístění stavby vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu stanoveným
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavební úřad upozornil, že
projektové řešení stavby musí splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
. 
2.7.  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v  
dotčeném území
Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu.
2.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Předpokládaná doba výstavby je 544 dní. Jednotlivé termíny a lhůty stavebních prací,
jsou  znázorněny v harmonogaramu stavebních prací.
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2.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové
či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových
- Předběžná cena dle obestavěného prostoru
Obestavěný prostor stavby Op
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O
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=
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Obestavěný prostor zastřešení Ot
3
2
5,445
55,0.810
810
mO
O
mPlocha
t
t
=
=
=
Orientační cena objektu
Budovy pro řízení, správu a administrativu 
Jednotková cena 3/6005 mkč
kčcena 793356586005.6,13211 ==
Orientační cena podle obestavěného prostoru je 79 336 000 kč.
- Stavební objekty
SO 01- Vlastní objekt administrativní budovy 13212 m3
SO 02- Zpevněné plochy, chodníky 790 m2
SO 03- Plocha parkoviště 532 m2
SO 04- Rampa, sjezd do garáže 223 m2
SO 05- Terénní a parkové úpravy 685 m2
SO 06- Kanalizační přípojka 23,3 m
SO 07- Plynovodní přípojka 21,3 m
SO 08- Vodovodní přípojka 18,9 m
SO 09- Přípojka NN 22,7 m
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3. B. Souhrnná technická zpráva
3.1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
3.1.1. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně
Výstavba administrativní budovy bude probíhat na volné parcele v dostatečné
vzdálenosti od okolní zástavby. Staveniště bude dobře přístupné a bude napojeno na  místní
komunikaci a to na ulici Kozlovskou. Staveniště je napojeno na rozvod vody a elektrické
energie. Terén staveniště je rovinný. Staveniště bude oploceno, osvětleno a nepřetržitě
hlídáno. Oplocení je zhotoveno z vlnitého plechu do výšky 1,8 m přikotveného k ocelovým
sloupkům.
3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících
Stavba bude citlivě zasazena do okolní zástavby, kterou nebude svým vzhledem ani 
funkcí vážně narušovat. Stavba je řešena jako trojpodlažní monoblok, ze kterého nápaditě
vybíhá čtvrtkruhový segment. Tímto členěním je dosaženo osobitého výrazu budovy. V
zaoblené části segmentu je umístěn hlavní vstup, který je materiálově i barevně zvýrazněn,
čímž je jasně určena jeho funkce. K tomuto zvýraznění bude využito fasádních obkladů
Cembonit. Tímto systémem budou rovněž zvýrazněny vodorovné linie oken, čímž dojde k
oživení bílé fasády.
Dispoziční uspořádání objektu je řešeno tak, aby jednotlivé části spolehlivě plnily 
svou funkci a bylo vyloučeno křížení rozdílných provozů. V 1. NP je situována podzemní
garáž s deseti parkovacími místy, z toho 1 místo je vyhrazeno pro automobily osob se
sníženou schopností pohybu. Podzemní garáž je s přilehlým terénem spojena rampou. Dále
jsou zde umístěny tři technické místnosti. 1. NP je zpřístupněno dvěmi vchody. Vestibul
vymezuje veřejný prostor, kde je umístěno sociální zázemí, informace se šatnou. Schodiště a
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výtah. Dále je zde umístěn komunikační prostor, spojující vestibul s kancelářemi, pomocným
schodištěm, sociálním zázemím, úklidovou komorou a skladovací místností. Ve 2. a 3. NP
jsou umístěny kanceláře, sociální zázemí, kuchyňky, úklidové komory, archiv, pomocné i
hlavní schodiště, komunikační prostory, zasedací mísnosti. V 3. NP je nad prostorem skladu
úklidové komory vybudován výlez na střechu.
Sociální zázemí umístěná v 1., 2. a 3. NP jsou navržena , jak pro zaměstnance, tak i
pro návštěvníky kanceláří. Toto zázemí zahrnuje v kažedém patře:
- 2x WC pro muže, ve ktrých jsou zabudovány celkem 3 toaletní mísy, 4 pisoáry a 2 umyvadla
- 2x WC pro ženy, ve kterých je zabudováno celkem 5 toaletních mís a 2 umyvadla
- 1x WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tento prostor je řešen dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Obsahuje toaletní mísu a umyvadlo.
3.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch
Objekt je řešen jako podsklepený s třemi nadzemními podlažími. Nosný konstrukční
systém je zvolen jako monolitický železobetonový skelet s podélnými průvlaky. Sloupy jsou
založeny na železobetonové desce. Stropní kostrukce jsou železobetonové monolitické desky,
vetknuté do půvlaků. Obvodový plášť je samonosný ze systému POROTHERM. Střecha je
plochá jednoplášťová, nevětraná. Odvodnění střešnich ploch zajišťují vnitřní vpusti. Střešní
plášť je tvořen parozábranou, tepelnou izolací ve formě spádových klínů a asfaltovými 
hydroizolačními  pásy.
- Zemní práce
Objekt bude vystaven na rovinném terénu. Výškopisně je podlaha 1.NP – tj. ± 0,000 =
252,500 mnm vztažena k celkovému zaměření této lokality a k úrovni místní komunikace a
nových zpevněných ploch a parkoviště. Před  započetím hloubení jámy pro základovou desku
bude provedeno odstranění drnú a sejmutí ornice do hloubky 200 mm. Po sejmutí ornice bude
hloubena stavební jáma. Dno stavební jámy bude 4500 mm pod úrovní přilehlého terénu.
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Stabilita stěn výkopu bude zajištěna záporovým pažením z profilů HEB a dřevěných pažin.
Část vytěžené zeminy bude odvezena na trvalou skládku a část bude použita k obsypům.
Obsypy budou hutněny po vrstvách 400 mm na hodnotu 0,2 MPa. Sejmutá ornice bude
použita ke konečným terénním úpravám.
- Základy
 Základy objektu budou provedeny jako monolitická základová deska z betonu 
C20/25, vyztuženy betonářskou ocelí V 10 425. Tloušťka základové desky je 500 mm.
Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Pod deskou je navržena podkladní vrstva z
prostého betonu o tloušťce 150 mm. Při betonáži bude použito systémové bednění. Při
betonáži musí být také vynechány prostupy pro potrubí a jiné instalace. Základová deska i
suterénní zdivo budou zatepleny tepelnou izolací- Extrudovaný polystyren tloušťky 70 mm,
který se vyvede 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Na základovou desku bude lepena
hydroizolační fólie Fatrafol, která bude rovněž vyvedena 300 mm nad úroveň přilehlého
terénu. Ochranou vrstvu této izolace tvoří betonová mazanina vyztužena kari sítí o tloušťce
100 mm.
- Svislé nosné a nenosné konstrukce
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. Nosné sloupy jsou
čtvercové o rozměrech 400x 400 mm. Jsou zhotoveny z betonu C20/25, vyztuženy
betonářskou ocelí V 10 425. Na těchto sloupech jsou pak uloženy průvlaky. 
Vnitřní nosné zdivoje provedeno z tvarovek Porotherm 30 P+D 300/247/238 mm,
vyzděných na tepelně izolační maltu Porotherm TM. 
Obvodový plášť je proveden z tvarovek Porotherm 44 P+D 440/247/238 mm,
vyzděných na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Součinitel prostupu tepla vnější
obvodové stěny je po provedení všech povrchových úprav roven U= 0,31 W/m2K. Tato
hodnota vyhoví dle požadavku na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2). Při
zdění musí být do každé třetí až čtvrté spáry zdiva vkládán kotevní prvek, který se přivaří na
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obnaženou výztuž sloupů. V úrovni stropu nad 3. NP je obvodová stena sepnuta pozedním
věncem z železobetonu, ukončeným tepelnou izolací a PTH věnvovkou. 
Suterénní zdivo je vyzděno z tvarovek POROTHRM 36,5 P+D 365/247/238 mm na
tepelně izolační maltu Porotherm TM. Na styku se zeminou je tato stěna obložena tepelnou
izolací- Extrudovaný polystyren tloušťky 70 mm.
Ostění a parapety u oken jsou provedeny ze superizolačních cihel Porotherm 44 ½ Si,
které jsou opatřeny výřezem o rozměrech 30x250 mm, do kterého se vkládá souvislý pás
tepelné izolace- Extrudovaný polystyren. Nenosné příčky dělící budovu na jednotlivé
místnosti budou sádrokartónové o tloišťce 100 mm.
- Vodorovné nosné konstrukce a zastřešení
Nosné překlady dveřních a okenních otvorů jsou provedeny z tvarovek Porotherm 
23,8. Rozměry a délky uložení překladu se řídí velikostí otvoru, nad kterým je navržen. 
Překlady u obvodových stěn jsou opatřeny tepelnou izolací- EPS o tloušťce 70 mm. Překlady 
nad otvory o světlosti větší než 2750 mm jsou řešeny jako železobetonové monolitické z 
betonu 20/25 vyztuženy betonářskou ocelí V 10 425. Rozměry a podrobný popis všech
překladů jsou popsány ve výpisech prvků.
 
Konstrukce stropu je tvořena železobetonovou monolitickou deskou vetknutou do
průvlaků. Deska má tloušťku 200 mm a musí v ní být vynechány prostupy pro vedení potrubí
a instalací a otvory pro  umístění schodišť a výtahové šachty (viz. výkres tvarů). Průřez
průvlaku má rozměry 400x600 mm.
Střešní plášť je tvořen parotěsnou vrstvou, tepelně izolační a zároveň spádovou vrsvou
a hydroizolačním souvrstvím. Parotěsná vrstva je zhotovena s foliového systému s vysokým 
difuzním odporem- Jutafol N Al 170 special a zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru do 
střešního pláště. Tepelná izolace je realizována ve spádu, pomocí tepelně izolačních, 
spádovaných dílců z pěnového polystyrenu. Tloušťka tepelně izolační, spádové vrstvy se 
pohybuje v rozmezí od 120 do 370 mm. Hydroizolační souvrství je z Bitagitu tloušťky 3,5 
mm a Sklobitu tloušťky 2,5 mm.
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K odvodnění střechy dochází přes svislé sřešní vpusti TW 150 PVC S dovnitř 
dispozice. Po obvodu je střecha ukončena oplechovanou atikou do výšky 180 mm nad 
okrajem střechy. Atika je vyzděna z tvarovek Porotherm P+D 175/372/238 na maltu 
Porotherm TM a z vnitřní strany je zateplena tepelnou izolací z EPS. Součinitel prostupu 
tepla navržené ploché střechy je roven U= 0,23 W/m2K. Tato honota vyhoví dle požadavku
na součinitele prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2). 
- Schodiště
Hlavní schodiště je navrženo jako dvouramenné  levotočivé. Schodiště  je navrženo
jako železobetonové monolitivké s deskami uloženými  na nosných schodišťových stěnách.
Schodišťové  stupně  budou vytvořeny společně s betonáží železobetonové desky. Výška
stupně je 187,5 mm a šířka 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1250 mm. Tloušťka
schodišťové desky je 150mm. Povrch  schodiště  bude  obložen  keramickou  dlažbou
tloušťky  10mm.  Součástí  schodiště  je ocelové  svařované  zábradlí.  Výška zábradlí od
úrovně  podlahy je 1000mm. Madla  budou  provedena  z bukového dřeva.
Vedlejší schodiště je navrženo jako trojramenné  pravotočivé. Schodiště  je navrženo
jako železobetonové monolitivké vetknuté do nosné schodišťovýé stěny. Schodišťové  stupně
budou vytvořeny společně s betonáží železobetonové desky. Výška stupně je 187,5 mm a
šířka 270 mm. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Tloušťka schodišťové desky je
150mm. Povrch  schodiště  bude  obložen  keramickou  dlažbou  tloušťky  10mm.  Součástí
schodiště  je ocelové  svařované  zábradlí.  Výška zábradlí od úrovně  podlahy je 1000mm.
Madla  budou  provedena  z dubového dřeva.
- Výtah
Výtahová šachta je vyzděna z tvarovek Porotherm 30 P+D 300/247/238 mm,
vyzděných na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Samotný výtah je navržen bez strojovny
s frekvenčně řízeným pohonem od firmy Schindler.
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- Tepelná izolace
Suterénní zdivo bude po obvodu zatepleno tepelnou izolací z Extrudovaného 
polystyrenu o tloušťce 70 mm. Izolace podlahy na terénu je rovněž z Extrudovaného 
polystyrenu, ale o větší tloušťce 100 mm.  Do překladů vnějších stěn a pozedních věnců je
vložena tepelná izolace z EPS tloušťky 70 mm. Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří spádové
tepelně izolační klíny z EPS. Atika je zateplena rovněž Extrudovaným polystyrenem o
tloušťce 60 mm. Strop nad suterénem je zateplen vláknitou tepelnou izolací, která je uložena
do podhledu.
- Izolace proti vodě
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z hydroizolační fólie Fatrafol, která bude
vyvedena 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. Hydroizolace ploché střechy je vytvořena z 
Bitagitu a Sklobitu. Celková tloušťka hydroizolačního souvrství ploché střechy je 6 mm. V
místnostech s mokrými procesy bude do podlah použita hydroizolační stěrka Abdicht- set.
- Skladby podlah
Keramická podlaha na terénu- S1
- Keramická dlažba  Tl.   10 mm
- Lepidlo Kamebond  Tl.     7 mm
- Polymercementová stěrka  Tl.   50 mm
- Separační papír
- Extrudovaný polystyren  Tl. 100 mm
- Prostý beton s kari sítí  Tl. 100 mm
- HI fólie Fatrafol
- ŽB deska  Tl. 500 mm
- Podkladní beton  Tl. 150 mm
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Podlaha garáže- S2
- Asfaltový kryt  Tl.         40 mm
- Polymercementová stěrka  Tl.   30- 87 mm
- Separační papír
- Extrudovaný polystyren  Tl.         40 mm
- Prostý beton s kari sítí  Tl.       100 mm
- HI fólie Fatrafol
- ŽB deska  Tl.       500 mm
- Podkladní beton  Tl.       150 mm
Keramická podlaha na stropní kci.- S3
- Keramická dlažba  Tl.   10 mm
- Lepidlo Kamebond  Tl.     5 mm
- HI stěrka Abdicht- set
- Polymercementová stěrka  Tl.   35 mm
- Separační fólie
- Elastifikovaný polystyren  Tl.   50 mm
- Prostý beton s kari sítí  Tl. 100 mm
- ŽB deska  Tl. 200 mm
Laminátová podlaha na stropní kci.- S3
- Laminátové dílce  Tl.   10 mm
- Mirelon
- Polymercementová stěrka  Tl.   35 mm
- Separační fólie
- Elastifikovaný polystyren  Tl.   50 mm
- Prostý beton s kari sítí  Tl. 100 mm
- ŽB deska  Tl. 200 mm
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- Vnější zpevněné plochy
Okapový chodník a přilehlé vnější zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby
- Zámková dlažba H- profil s fazetou 200/165/60 Tl.   60 mm
- Lože štěrkodrť Tl.   40 mm
- Štěrkový hutněný podsyp Tl. 150 mm
- Vnitřní úpravy povrchů
 
Stěny a stropy jsou z interiéru omítnuty omítkou Porotherm universal v tloušťce 10
mm, na které je nanesena vrstva barvy na vápenné bázi. V prostorách, kde předpokládáme
zvýšený výskyt vlhkosti, jako jsou koupelny, WC, jsou stěny obloženy keramickými obklady
do výšky 2000 mm nad podlahou.
- Vnější úpravy povrchů
Jádro vnějších omítek tvoří tepelně izolační omítky Porotherm TO tloušťky 15 mm na 
nichž je zhotovena finální omítka Porotherm universal. Z estetického důvodu jsou určité části
fasády obloženy deskami Cembonit.
- Výplně otvorů
Vnitřní dřevěné dveře plné nebo zasklené budou vsazeny do ocelových zárubní.
Povrchová úprava dveří je navržena tak, aby podtrhovala celkový výraz interiéru. Jedná se o
dýhu nebo nátěr barvy RAL 3001. Venkovní dveře jsou barvy RAL 7033  zaskleny čirými
skly. Rozměry a podrobný popis interiérových dveří jsou uvedeny ve výpisu truhlářských
výrobků, který je součástí výkresové dokumentace.
Okna budou hliníková, zasklená  izolačními dvojskly. Rámy dveří a oken budou
zhotoveny z pětikomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. Izolační dvojsklo bude
na jedné z tabulí opatřeno mikroskopickou vrstvou oxidu kovu. Součinitel prostupu tepla
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izolačního dvojskla má hodnotu  U= 1,1 W/m2K. 
Rozměry a podrobný popis oken jsou uvedeny ve výpisu plastových výrobků, který je
součástí výkresové dokumentace. 
- Klempířské výrobky
Veškeré navržené klempířské výrobky budou z hliníkového plechu tloušťky 0,7 mm. 
Rozměry a podrobný popis klempířských výrobků jsou uvedeny ve výpisu klempířských 
výrobků, který je součástí výkresové dokumentace. 
- Oplechování parapetu RŠ 240 mm
- Oplechování atiky RŠ 410 mm
- Zámečnické výrobky
 Mezi zámečnické výrobky patří ocelové zárubně, konstrukce schodišťového zábradlí,
ocelová madla dveří, sklopná a pevná madla u WC, pevná madla u umyvadel pro osoby se
sníženou schopností pohybu. Rozměry a podrobný popis zámečnických výrobků jsou uvedeny
ve výpisu zámečnických výrobků, který je součástí výkresové dokumentace. 
- Kanalizace
Odpadní a dešťové vody z objektu budou odváděny kanalizační přípojkou DN 200 na
kanalizační řád ve správě VaK Přerov v délce 23,3 m s napojením na kanalizační šachtici.
Vnitřní rozvody kanalizace budou plastové a budou vedeny ve vynechaných
drážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. V základech a stropech budou vynechány
prostupy pro průchod potrubí.
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- Vodovod
Do budovy bude přivedena pitná voda vodovodní přípojkou v celkové délce 
18,9 m DN 50 na vodovodní řád DN 100. Řád je ve správě VaK Přerov, který vede 
pod komunikací na ulici Kozlovská. Vnitřní vodovod bude z plastových trubek vedených ve
vynechaných drážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. V základech a stropech
budou vynechány prostupy pro průchod potrubí.Vodoměrná sestava je situována do technické
místnosti.
- Plynovod a vytápění
Přívod plynu do budovy je zajištěn přípojkou plynu DN 32 na středotlaký rozvod v 
celkové délce 21,27 m. Vnitřní rozvod plynu bude z ocelových bezešvých trubek vedených ve
vynechanýchdrážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. 
Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody byl navržen plynový kotel s nuceným 
odtahem spalin. Kotel bude umístěn v prostoru technické místnosti. Jedná se o spotřebič 
skupiny B. Z hlediska minimálního objemu vzduchu daná místnost vyhovuje. Před plynovým 
spotřebičem bude umístěn uzavírací kohout. Součástí navrženého kotle je expanzní nádoba, 
oběhové čerpadlo, pojistný ventil a regulace. Soustava je navržena na teplotní spád 90/70°C. 
- Elektrické instalace
Napojení na síť nn bude zajištěno vybudováním přípojky nn 400 kV ze stávající 
rozvodné sítě z nejbližšího betonového sloupu. Přípojka je vedena v zemi a hlavní pojistková 
skříň je umístěna na sloupu elektrického vedení. Vnitřní kabeláž je vedena ve vysekaných
drážkách ve zdivu.
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3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
 
Administrativní budova se nachází přibližně 20 m od  místní komunikace na ulici
Kozlovská a 15 m od místní komunikace na ulici Šrobárova. Vjezd do podzemních garáží je z
ulice Šrobárovy. Parkování pro zamestnance i zákazníky bude dále zajištěno vybudovaným
parkovištěm s celkovým počtem 23 stání, z toho 2 stání pro automobily osob se sníženou
schopností pohybu. Parkoviště je rovněž napojeno na ulici Šrobárovu.
Pro administativní budovu bude přivedena pitná voda vodovodní přípojkou v celkové
délce 18,9  m DN 50 na vodovodní řád DN 100. Řád je ve správě VaK Přerov, který vede pod
komunikací na ulici Kozlovská. Odpadní a dešťové vody z budovy budou likvidovány
kanalizační přípojkou DN 200 na kanalizační řád ve správě VaK Přerov v délce 23,3 m s
napojením na kanalizační šachtici. Vytápění bude zajištěno vybudováním přípojky plynu DN
32 na středotlaký rozvod v celkové délce 21,27 m. Napojení na síť nn bude zajištěno
vybudováním přípojky nn 400 kV ze stávající rozvodné sítě z nejbližšího betonového sloupu.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu vn 22 kV. 
3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území
viz. kapitola 3.1.4.
3.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Objekt nevytváří nežádoucí vlivy na okolní pozemky, stavby a životní prostředí. Jsou
dodrženy odstupové vzdálenosti stavby od hranic parcel, požárně nebezpečný prostor 
nepřesahuje hranice pozemku. 
Během výstavby vzniknou odpady, které lze zařadit do jednotlivých kategorií podle
Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
17 01 01 Beton,omítky
17 01 03  Keramické výrobky
17 02 01 Dřevo
17 02 02  Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 04 10 Kabely
17 05 04 Vytěžená zemina
17 06 04  Izolační materiály
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky.
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpady, které vzniknou po dobu výstavby budou dodavatelem stavby likvidovány 
předepsaným způsobem. Část materiálů, jako ocelové konstrukce budou skladovány odděleně
v samostatných kontejnerech a odváženy zvlášť a budou likvidovány ve sběrných surovinách.
Další odpady budou odváženy zvlášť jako směsný, netříděný odpad na veřejnou skládku. 
Vzhledem k rozsahu stavby je nutno jednotlivé druhy odpadů odvážet průběžně, dle potřeby.
Odpady, které vzniknou při provozu objektu, budou odváženy a likvidovány oprávněnou
firmou. 
3.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací
 Všechny pěší komunikace přímo související a navazující na administrativní budovu
jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a umožňují snadný přístup osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Parkoviště určené pro návštěvníky objektu disponuje dvěmi
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místy pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu, podzemní garáž pak jedním tímto
místem. Tato bezbariérová stání jsou patřičně označena. 
3.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace
Povodně: Stavba se nachází mimo území ohrožené povodněmi.
Sesuv půdy: Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvem půdy.
Poddolování: Stavba se nachází na nepoddolovaném území.
Seismicita: Stavba se nachází v seismicky neaktivním území.
Radon: Stavba se nenachází na území s účinky radonu..
Hluk: Pro zmírnění nepříznivych účiků hluku z okolních komunikací je navržena 
výsadba vzrostlé zeleně.
3.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický ref. pol. a výškový systém
Výškopisné a polohopisné zaměření objektu bylo provedeno v systému S- JTSK.
3.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory
SO 01- Vlastní objekt administrativní budovy
SO 02- Zpevněné plochy, chodníky
SO 03- Plocha parkoviště
SO 04- Rampa, sjezd do garáže
SO 05- Terénní a parkové úpravy
SO 06- Kanalizační přípojka
SO 07- Plynovodní přípojka
SO 08- Vodovodní přípojka
SO 09- Přípojka NN
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3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
viz. kapitola 3.1.6.
3.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 
části F
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí těmito právními předpisy:
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výsky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí
Více viz. část E- BOZP
3.2. Mechanická odolnost a stabilita
Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
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 Statické řešení tvoří samostatnou přílohu. V rámci diplomové práce nebylo řešeno.
3.3. Požární bezpečnost  
  
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
- umožnění evakuace osob a zvířat , 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost tvoří samostatnou přílohu. V rámci diplomové práce nebylo
řešeno. 
3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Objekt nevytváří nežádoucí vlivy na okolní pozemky, stavby a životní prostředí. Jsou
dodrženy odstupové vzdálenosti stavby od hranic parcel, požárně nebezpečný prostor 
nepřesahuje hranice pozemku. 
Během výstavby vzniknou odpady, které lze zařadit do jednotlivých kategorií podle
Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.- viz. kapitola 3.1.6.
Odpady, vzniklé po dobu výstavby budou dodavatelem stavby likvidovány 
předepsaným způsobem. Část materiálů, jako ocelové konstrukce budou skladovány odděleně
v samostatných kontejnerech a odváženy zvlášť a budou likvidovány ve sběrných surovinách.
Další odpady budou odváženy zvlášť jako směsný, netříděný odpad na veřejnou skládku. 
Vzhledem k rozsahu stavby je nutno jednotlivé druhy odpadů odvážet průběžně, dle potřeby.
Odpady, které vzniknou při provozu objektu, budou odváženy a likvidovány oprávněnou
firmou. 
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3.5. Bezpečnost při užívání
V rámci diplomové práce nebylo řešeno.
3.6. Ochrana proti hluku
Objekt se nenachází v území se zvlášť zvýšeným výskytem hluku. Případný hluk z
přilehlých komunikací zachytí samotná konstrukce a vzrostlá zeleň, která bude vysazena
podél komunikací.
3.7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
- splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
- stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
3.7.1. Posouzení konstrukcí z hlediska tepelné techniky
 
- Návrhové hodnoty
- Návrhová teplota venkovního vzduchu je Θe=-15°C 
- Relativní vlhkost venkovního vzduchu je φ= 84%
- Návrhová teplota vnitřního vzduchu je Θi=21°C
- Relativní vlhkost vnitřního vzduchu je φ= 55-60%
- Součinitelé prostupu tepla obalových konstrukcí
- Obvodová stěna  U= 0,31 W/m2K
- Plochá střecha  U= 0,23 W/m2K
- Podlaha na terénu   U= 0,27 W/m2K
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Výstupy z programu TEPLO 2009- viz. Přílohy (Posouzení konstrukcí z hlediska
tepelné fyziky).
3.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Všechny pěší komunikace přímo související a navazující na administrativní budovu
jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a umožňují snadný přístup osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Parkoviště určené pro návštěvníky objektu disponuje dvěmi
místy pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu, podzemní garáž pak jedním tímto
místem. Tato bezbariérová stání jsou patřičně označena. 
Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupní dveře a některé vnitřní dveře jsou
opatřeny madly ve výšce 1000 mm nad podlahou. Prahy dveří určených pro průjezd osob na
vozíčku jsou sníženy na 20 mm, nebo jsou úplně odstraněny. Kabinka WC pro osoby s
omezenou schopností pohybu je vybavena tak, aby umožňovala bezproblémové užívání
vozíčkáři.
3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Povodně: Stavba se nachází mimo území ohrožené povodněmi.
Sesuv půdy: Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvem půdy.
Poddolování: Stavba se nachází na nepoddolovaném území.
Seismicita: Stavba se nachází v seismicky neaktivním území.
Radon: Stavba se nenachází na území s účinky radonu..
Hluk: Pro zmírnění nepříznivych účiků hluku z okolních komunikací je navržena 
výsadba vzrostlé zeleně.
31
-Diplomová práce-
3.10. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků na situování a stavební  řešení  stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva. V budoucnu se nepředpokládají vojenské či jiné nepokoje, a proto tento
objekt s žádnou speciální ochranou tohoto druhu nepočítá. Bude pouze zajištěn běžným
způsobem proti vykradení, dle specifických požadavků investora a pojišťovny.
3.11. Inženýrské stavby (objekty) 
3.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Odpadní a dešťové vody z objektu budou odváděny kanalizační přípojkou DN 200 na
kanalizační řád ve správě VaK Přerov v délce 23,3 m s napojením na kanalizační šachtici.
Vnitřní rozvody kanalizace budou plastové a budou vedeny ve vynechaných
drážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. V základech a stropech budou vynechány
prostupy pro průchod potrubí.
- Výpočet dešťového odpadního potrubí (pro cca 40 zaměstnanců)
Odpadní potrubí 1
- Intenzita směrodatného deště       haslqs //157=
- Plocha odvodňované části střechy      hamSs 033,098,329
2
==
- Součinitel odporu      5,0=ψ
slqSQ ss /59,25,0.157.033,0.. === ψ
Odpadní potrubí 2
- Intenzita směrodatného deště       haslqs //157=
- Plocha odvodňované části střechy      hamSs 0284,016,284
2
==
- Součinitel odporu      5,0=ψ
slqSQ ss /23,25,0.157.0284,0.. === ψ
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Odpadní potrubí 3
- Intenzita směrodatného deště       haslqs //157=
- Plocha odvodňované části střechy      hamSs 0162,098,161
2
==
- Součinitel odporu      5,0=ψ
slqSQ ss /27,15,0.157.0162,0.. === ψ
- Výpočet splaškových vod (pro cca 40 zaměstnanců)
- Průměrná denní potřeba vody      denlQp /176044.40 ==
- Součinitel max. hod. nerovnoměrnosti      2,2max, =hk
- .241 hodz =−
- maximální hodinový průtok splaškových vod
./3,16124.2,2.1760.. 11max,max, hodlzkQQ hph === −−
3.11.2. Zásobování vodou
Do budovy bude přivedena pitná voda vodovodní přípojkou v celkové délce 
18,9 m DN 50 na vodovodní řád DN 100. Řád je ve správě VaK Přerov, který vede 
pod komunikací na ulici Kozlovská. Vnitřní vodovod bude z plastových trubek vedených ve
vynechaných drážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. V základech a stropech
budou vynechány prostupy pro průchod potrubí.Vodoměrná sestava je situována do technické
místnosti.
- Roční potřeba vody
Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanal. pro veřejnou potřebu 
rokm /16 3  - 1 zaměstnanec
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- Specifická potřeba vody
denzamldenzamm ./44./044,0
365
16 3
==
- Průměrná denní potřeba vody
denlQp /176044.40 ==
- Max. Denní potřeba vody
denlkQQ dpm /220025,1.1760. ===
- Max. hodinová potřeba vody
./5,1921,2.25,1.1760.
24
1
...
24
1 hodlkkQQ udph ===
- Roční potřeba vody (261 dní v provozu)
roklQQ pr /459360261. ==
3.11.3. Zásobování energiemi
- El. energie
Napojení na síť nn bude zajištěno vybudováním přípojky nn 400 kV ze stávající 
rozvodné sítě z nejbližšího betonového sloupu. Přípojka je vedena v zemi a hlavní pojistková 
skříň je umístěna na sloupu elektrického vedení. Vnitřní kabeláž je vedena ve vysekaných
drážkách ve zdivu.
- Plynovod a vytápění
Přívod plynu do budovy je zajištěn přípojkou plynu DN 32 na středotlaký rozvod v 
celkové délce 21,27 m. Vnitřní rozvod plynu bude z ocelových bezešvých trubek vedených ve
vynechanýchdrážkách ve zdivu, nebo v samostatných šachtách. 
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Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody byl navržen plynový kotel s nuceným 
odtahem spalin. Kotel bude umístěn v prostoru technické místnosti. Jedná se o spotřebič 
skupiny B. Z hlediska minimálního objemu vzduchu daná místnost vyhovuje. Před plynovým 
spotřebičem bude umístěn uzavírací kohout. Součástí navrženého kotle je expanzní nádoba, 
oběhové čerpadlo, pojistný ventil a regulace. Soustava je navržena na teplotní spád 90/70°C.
3.11.4. Řešení dopravy
Administrativní budova se nachází přibližně 20 m od  místní komunikace na ulici
Kozlovská a 15 m od místní komunikace na ulici Šrobárova. Vjezd do podzemních garáží je z
ulice Šrobárovy. Parkování pro zamestnance i zákazníky bude dále zajištěno vybudovaným
parkovištěm s celkovým počtem 23 stání, z toho 2 stání pro automobily osob se sníženou
schopností pohybu. Parkoviště je rovněž napojeno na ulici Šrobárovu.
3.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
Přilehlé vnější zpevněné plochy a chodníky jsou zhotoveny z betonové zámkové
dlažby. Na terénní úpravy budou provedeny ze sejmuté ornice, která bude během výstavby
uložena na mezideponii v areálu staveniště. Zatravnění a výsadba zeleně se bude provádět v
závěrečné fázi výstavby po dokončení všech stavebních prací.
3.11.6. Elektronické komunikace
Jsou dostupné.
3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
- účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
- popis technologie výroby
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- údaje o počtu pracovníků 
- údaje o spotřebě energií 
- bilance surovin, materiálů a odpadů 
- vodní hospodářství 
- řešení technologické dopravy
- ochrana životního a pracovního prostředí.
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4. C. Situace stavby
4.1. Výkresová dokumentace
- Výkres č. 2- Situace (M 1:250)
37
-Diplomová práce-
5. D. Dokladová část
- stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 
- průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
V rámci diplomové práce nebylo řešeno.
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6. E. Zásady organizace výstavby
6.1. Technická zpráva
6.1.1. Identifikační údaje stavby
Název stavby:        Administrativní budova v Přerově
Umístění stavby:       ulice Kozlovská, Přerov, okres Přerov  
Druh stavby:  Novostavba 
Stupeň projektu: dokumentace pro provedení stavby
Projektant: Jan Medek, VN 2 PVS 01, VŠB- TU Ostrava
Zastavěná plocha: 810 m2 
Plocha staveniště: 4900 m2 
Počet vnitřních park. stání: 10 (1 vyhrazeno pro invalidní osoby)
Počet venkovních park. stání: 23 (2 vyhrazeny pro invalidní osoby)
Počet podzemních podlaží: 1
Počet nadzemních podlaží: 3
6.1.2. Popis staveniště
Výstavba administrativní budovy bude probíhat na volné parcele v dostatečné
vzdálenosti od okolní zástavby. Staveniště se nachází na ulici Kozlovská v Přerově na parcele,
která je v osobním vlastnictví investora. Ke staveništi dále přiléhá ulice Šrobárova. Okolní
zástavba je tvořena převážně bytovými objekty. Povrch terénu staveniště je převážně rovinný,
proto nebude třeba provádět významné terénní úpravy.
Staveniště bude řádně oploceno, osvětleno a označeno tak, aby byl zamezen přístup
neoprávněným osobám. Staveniště bude přístupné z ulice Kozlovské, kde bude vybudován
vjezd, který bude nepřetržitě střežen oprávněnou osobou.
Napojení staveniště na inženýrské sítě bude provedeno pomocí dočasných přípojek.
Jedná se o přípojku vody a knalizace, které budou napojeny na stávající vodovodní a
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kanalizační řády, které prochází rovnoběžně s osou komunikace na ulici Kozlovská.
Elektrická energie bude zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě, která vede podél
ulice Šrobárovy. Přípojka i staveništní rozvody NN budou vedeny v zemi.
6.1.3. Stavební objekty
SO 01- Vlastní objekt administrativní budovy
SO 02- Zpevněné plochy, chodníky
SO 03- Plocha parkoviště
SO 04- Rampa, sjezd do garáže
SO 05- Terénní a parkové úpravy
SO 06- Kanalizační přípojka
SO 07- Plynovodní přípojka
SO 08- Vodovodní přípojka
SO 09- Přípojka NN
6.1.4. Doba výstavby 
Jednotlivé termíny a lhůty stavebních prací, jsou  znázorněny v harmonogaramu
stavebních prací.
6.1.5. Zásady pro zařízení staveniště
Staveniště musí být uspořádáno a vybaveno tak, aby byl umožněn potřebný a
bezpečný přísun materiálu. Provoz staveníště nesmí ohrožovat ani obtěžovat okolí hlukem,
prachem, vibracemi apod. Dále nesmí docházet k ohrožení a omezení provozu na přilehlých
komunikacích a také k  znečišťování těchto komunikací. Také nesmí docházet k znečišťování
vod a ovzduší. Uspořádání a umístění staveniště musí umožňovat bez omezení přístup do
okolních budov.
Podzemní stokové, vodní a energetické sítě musí být polohově a výškově vyznačeny
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před převzetím staveniště.
Veřejné komunikace, jako jsou chodníky, silnice, podchody apod., které jsou v době
výstavby užívány jak veřejností, tak i provozem způsobeným stavbou, musí být udržovány a
zabezpečeny tak, aby nedocházelo k úrazům.
6.1.6. Objekty zařízení staveniště
- Vjezd na staveniště a staveništní doprava
Vjezd na staveniště je vybudován v jeho severozápadní části a je přístupný z ulice
Kozlovské. Touto ulicí vede místní komunikace, ze které je umožněn vjezd motorových
vozidel na staveniště. Tímto jediným vjezdem bude prováděno veškeré zásobování
materiálem během výstavby. Při výjezdu vozidel ze staveniště nesmí docházet ke znečištění
veřejné komunikace. Vjezd je opatřen uzavíratelnými a uzamykatelnými vraty z vlnitého
plechu, který je zasazen do trubkového rámu. Vrata jsou dvoukřídlá o šířce 6 m. Celý areál je
během nepřítomnosti pracovníků střežen hlídačem, který má u vjezdu vybudovanou vrátnici.
Vnitrostaveništní komunikae má šířku 3 m a je vedena okolo budoucí administrativní
budovy. Podél komunikace jsou umístěny jednotlivé sklady a skládky, čímž je zajištěn
plynulý a bezpečný tok materiálu na stavbu. Poloměr oblouků komunikace v zatáčkách je 7
m. Komunikace je v příčném směru vyspádována směrem k objektu ve sklonu 4%, čímž je
zajištěno její odvodnění. Komunikace je tvořena betonovými silničními panely o rozměrech
3000 x 1000 x 150 mm. Podklad komunikace tvoří štěrkopískový podsyp fr. 16- 32 mm, tl.
100 mm. Vnitrostaveništní komunikace musí být pravidelně udržována, tak aby nedocházelo
ke znečišťování vozidel a následně tak i veřejné komunikace. 
- Oplocení a osvětlení
Oplocení staveniště bude provedeno z dílců Iron Silver z vlnitého plechu o rozměrech
3 x 1,8 m. Nosná konstrukce oplocení je tvořena ocelovými trubkami, které jsou zasazeny do
betonových prefabrokovaných patek. Vjezd do objektu bude zabezpečen dvoukřídlou bránou
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ze stejného systému o rozměrech křídla 3 x 1,8 m. Celková šířka brány je 6 m. Brána je
uzamykatelná. Oplocení je provedeno spojitě kolem celého areálu staveniště a je opatřeno
štítky s nápisem: „Soukromý pozemek. Zakaz vstupu neoprávněným osobám!“. 
Při snížené viditelnosti a v nočních hodinách je staveniště osvětleno výbojkovým
osvětlením. Dostatečný příkon pro osvětlení je doložen ve výpočtu potřeby elektrické energie,
který je součástí dokumentace zařízení staveniště. Tento příkon zajišťuje přenosný
transformátor o výkonu 150 kVA, na který jsou mimo osvětlení napojeny i všechny
elektromotory.
- Staveništní rozvody inženýrských sítí 
- Kanalizace
Odpadní vody z buňky stavbyvedoucího, z buňky dodavatele a  buňky se sociálním
zázemím budou odváděny kanalizační přípojkou na kanalizační řád ve správě VaK Přerov s
napojením na kanalizační šachtici. Potrubí bude provedeno z trub PVC KG DN 150. Potrubí
bude vedeno v zemi v hloubce 1 m pod terénem a bude uloženo do pískového lože. Zásyp
potrubí bude tvořen pískem a zeminou, která byla vytěžena při zemních pracích.
- Voda
Pro odběr vody v průběhu výstavby bude provedena provizorní vodovodní přípojka
DN 32, která bude napojena na veřejný vodovodní řád DN 100, který je ve správě VaK
Přerov. Přípojka bude zaůstěna do provizorní vodovodní šachtice s vodoměrnou sestavou,
která je umístěna na staveništi u vjezdu. Od vodovodní šachty budou dále provedeny rozvody
DN 32 po staveništi, a to do buňky stavbyvedoucího, buňky mistra, buňky se sociálním
zázemím a do výtoku u mísícího zařízení. Veškeré rozvody budou vedeny v zemi 1 m pod
úrovní terénu. Potrubí bude uloženo v pískovém loži. Zásyp potrubí bude tvořen pískem a
zeminou, která byla vytěžena při zemních pracích.
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Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se
stanoví podle vzorce:
Qn = (Pn * Kn / t * 3600)  [l/s]
kde Q
n
 vteřinová spotřeba vody
P
n
 spotřeba vody v l na směnu
K
n
koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.)
Z vteřinové spotřeby vody pak dimenzujeme potrubí. Do dimenze potrubí nepočítáme
požární vodu. Pro napojení hadic hasičského sboru je možno využít mimostaveništní hydrant,
který se nachází nedaleko vjezdu na ulici Kozlovská. 
Podrobný výpočet potřeby vody pro staveniště je součástí dokumentace zařízení
staveniště.
- Elektrická energie
Na staveništi u vjezdu bude umístěn přenosný transformátor o výkonu 150 kVA, který
zabezpečí dostaek elektrické energie pro vnitřní i venkovní osvětlení a všechny elektromotory
na staveništi. Transformátor bude napojen kabelovým podzemním vedením na veřejnou
rozvodnou síť. Veškeré kabelové rozvody budou vedeny v zemi v hloubce 0,5 m pod terénem.
Na transformátor bude podzemním kabelovým vedením napojen: 
- stavební výtah s elektrickým rozvaděčem
- míchačka s elektrickým rozvaděčem
- stavební jeřáb s elktrickým rozvaděčem
- buňka vrátného
- buňka stavbyvedoucího
- buňka mistra
- buňka se sociálním zázemím
- buňky šaten
- sklad nářadí
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- vemkovní osvětlení
Nutný příkon elektrické energie a návrh transformátoru pro staveniště je podrobně
popsán ve výpočtu maximální potřebné elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště,
který je součástí dokumentace zařízení staveniště.
- Stavební jeřáb
Vodorovnou staveništní přepravu zajistí stavební rychlomontovatelný věžový jeřáb
MB 1030.11, který bude uložen pevné základně. Základna bude vytvořena z betoboných
silničních panelů tloušťky 150 mm, uložených na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 250 mm.
Zemina pod základnou nesmí vykazovat značné sedání a nesmí být promáčená, nebo
promrzlá. Únosnost podloží musí být min. 2,5 kg/cm2 . Rozměr základny je 4,6 x 5,2 m.
Vodorovné vyložení jeřábu je 28, 32 a 40 m. Při umístění jeřábu přibližně ve středu staveniště
je toto vyložení dostatečné k tomu, aby mohl jeřáb manipulovat s materiálem nad celou
plochou objektu a také nad všemi sklady a skládkami. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění
přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným
minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Jeřáb bude napojen na elektrický
rozvaděč, který je umístěn v bezprostřední blízkosti. Nosnost jeřábu je závislá na délce
vyložení viz. obr. 6.1.6.1.
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obr. 6.1.6.1.-  Věžový jeřáb MB 1030.11
- Stavební výtah
Na staveništi je navržen jedn stavební výtah NOV 0620, který slouží k vertikální
dopravě osob a drobného materiálu. Nosnost tohoto výtahu je 600 kg nebo 7 osob. Výtah
bude založen na pevném podkladu, tvořeném betonovým panelem o rozměrech 3 x 1,5 x 0,15
m, který je uložen na zhutněném štěrkopískovém loži o tloušťce 0,15 m. Rozměr klece je 2 x
1,25 m. Na síť elektrické energie bude výtah napojen přes elektrický rozvaděč, který se
nachází v bezprostřední blízkosti. 
Technické parametry výtahu NOV 0620:
- Jmenovitá nosnost 600 kg nebo 7 osob
- Jmenovitá rychlost 30 m/min.
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- Max. výška k římse 100 m/td> 
- Vnitřní rozměry klece 1,23 x 1,97 m
- Napěťová soustava 3NPE – 50Hz
400 V/TN-S
- Ovládací napětí 7,5 kW
- Výkon el. Motoru 32 A
- Průměr nosného lana 1508 mm
- Hmotnost 2 m dílu stožáru 64 kg
- Mísící zařízení
Pro výrobu malt a omítek bude na staveništi umístěna bubnová míchačka POWR TEC
460L/ 400V/ L. Pracovní objem bubnu je 300 l. Míchačka je umístěna mezi skladem suché
pytlované směsi a silem na suchou maltovou směs. U mísícího zařízení je osazen výtok, který
zajišťuje dodávku vody potřebné k výrobě malt a omítek. Míchačka je napojena na elektrický
rozvaděč, který je umístěn poblíž.
Technické parametry mísícího zařízení:
- Označení: 460L/ 400V/ L
- Geometrický objem bubnu: 460 L
- Pracovní objem bubnu: 300 L
- Výkon motoru: 2200 W
- Napětí: 380 V
- Hmotnost: 340 kg
- Sklady a skládky
Sklady a skládky budou na staveništi situovány tak, aby zabezpečily plynulý odběr
skladovaného materiálu postupně s průběhem výstavby. Materiál ve skladech a na skládkách
musí být  zabezpečen tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení, a aby neohrozil bezpečnost
a zdraví pracovníků.
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Obecné zásady skladování pro jednotlivé druhy materiálů:
- Sypký a volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho    
sesouvání. Pokud je nutno materiál odebírat ručně, může být uložen do výšky max. 2 m.  
Pokud je odebírán strojně, výška uložení není omezena.
- Sypký materiál, který je dodáván v pytlích, se skladuje v uzavřeném skladu, jehož podlaha i 
stěny jsou izolovány proti vlhkosti. Pokud se s pytly manipuluje ručně, smí být skladovány 
do výšky 1,5 m. Pokud je využívána mechanizace, smí se skladovat do výšky 3 m.
-  Skladování sypkých materiálů v silech se řídí doporučením jednotlivých výrobců.
- Kapalina, která je pevně uzavřena v obalu, se skladuje podle tvaru obalu jako kusový 
materiál. Kapalina v otevřených nádobách smí být naplněna jen do 3/4 obsahu nádoby. 
Otevřené nádoby se smí ukládat pouze v jedné vrstvě.
- Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m. 
- Kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1 m. Pokud je uložen na 
paletách, smí se skladovat do výšky 2 m.
- Prefabrikáty se ukládají na podložky z tvrdého dřeva. Mezi jednotlivé prvky ve figuře se 
vkládají podložky z měkkého dřeva, a to svisle nad sebou.
- Stěnové panely se ukládají ve svislé poloze a opírají se o opory.
- Mezi jednotlivými skládkami a figurami je nutno zajistit bezpečný průchod, široký nejméně 
0,75 m, čela figur prefabrikátů musí být od sebe vzdáleny min. 1,2 m.
- Drobný stavební materiál, nářadí a přístroje se ukládá do uzamykatelných skladů.
- Nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech vyhovujících doporučení 
výrobce. Přitom musí být umístěny v uzamykatelném skladu a na zemi.
- Uložení výbušných, hořlavých a jiných nebezpečných materiálů podléhá zvláštním 
předpisům o jejich skladování.
- Skládky
Veškeré skládky budou umístěny podél komunikace a v dosahu jeřábu. Plochy pod
skládkami budou zbaveny ornice a zpevněny zhutněnou vrstvou štěrkopísku o mocnosti 0,15
m. Aby nedocházelo k tvorbě kaluží, bude podloží vyspádováno ve sklonu 4%. Na staveništi
jsou navrženy tyto skládky:
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- 2 x skládka zdícího materiálu
- 2 x skládka betonářské výztuže
- 2 x skládka systémového bednění
- 2 x skládka lešení
- 1 x skládka ornice
Skládky zdících materiálů jsou umístěny v severovýchodní části staveniště. Rozměr
jedné skládky je 5,5 x 8 m. Zdící tvarovky Porotherm budou uloženy na paletách do
jednotlivých figur naskládaných v jedné řadě. Tvarovky PTH 44 P+D jsou na paletách
vyskládány po 60 kusech. Tvarovky PTH 30 P+D jsou na paletách vyslkádány po 80 kusech.
Zásoba tvárnic je navržena pro vyzdění jednoho podlaží. 
Skládky betonářské výztuže jsou umístěny v jihovýchodní části staveniště. Rozměr
jedné skládky je 4 x 8 m. Výztuž je skladována ve stozích na dřevěných podložkách. Zásoba
výztuže je navržena pro vyztužení betonového skeletu jednoho podlaží.
Skládky systémového bednění jsou umístěny v jihovýchodní části staveniště. Rozměr
jedné skládky je 4 x 8 m. Zásoba bednění je navržena pro potřebu jednoho podlaží.
Skládky lešení jsou umístěny v jihozápadnídní části staveniště. Rozměr jedné skládky
je 4 x 8 m. 
Skládka ornice je navržena jižním rohu staveniště. Bude zde skladována sejmutá
ornice, která bude později použitá pro zásypy, parkové a sadové úpravy. Objem skladované
ornice je 185 m3. Ornice bude skladována ve volně sypaném stavu na ploše 12,5 x 10 m 
(125 m2).
- Sklady
Na staveništi jsou navrženy 3 skladovací buňky firmy CONTIMADE, které jsou
uloženy na betonových panelech o rozmerech 3 x 1,5 x 0,15 m. Podklad těchto panelů tvoří
zhutněná vrstva štěrkopísku o mocnosti 0,15 m. Všechny sklady jsou umístěny podél
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staveništní komunikace. Jedná s o sklady:
- Sklad nářadí
- Sklad pytlovaných směsí
- Sklad izolačních hmot
- Silo na suchou maltovou směs (15 m3)
Sklad nářadí se nachází v severozápadní části staveniště vedle šaten, sociálního
zázemí, kanceláře stavbyvedoucího a kanceláře mistra. Sklad je napojen na síť elektrické
energie a je uzamykatelný. Sklad je navržen z buňky CONTIMADE typu 24 A o rozměrech
6058 x 2435 x 2610 mm. 
Sklady pytlovaných směsí a izolačních hmot jsou umístěny v jihozápadní části
staveniště poblíž mísícího zařízení. Sklady nejsou napojeny na síť elektrické energie a jsou
uzamykatelné. Sklady jsou rovněž navrženy z buněk CONTIMADE typu 24 A o rozměrech
6058 x 2435 x 2610 mm. 
obr. 6.1.6.2.-CONTIMADE typ 24 A ( 6058 x 2435 x 2610 mm)
- Kanceláře, šatny, sociální zázemí
Na staveništi jsou umístěny kanceláře, šatny a sociální zázemí, které jsou navrženy z
buněk CONTIMADE. Buňky jsou napojeny na síť elektrické energie a mimo šaten a vrátnice
také na vodu a kanalizaci. Buňky jsou uloženy na betonových panelech o rozmerech 3 x 1,5 x
0,15 m. Podklad těchto panelů tvoří zhutněná vrstva štěrkopísku o mocnosti 0,15 m. Všechny
buňky jsou umístěny podél staveništní komunikace. Jsou to buňky:
- Kancelář stavbyvedoucího
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- Kancelář mistra 
- Vrátnice
- 3 x šatna
- Sociální zázemí
Kanceláře stavbyvedouvího a mistra jsou navrženy ze systému CONTIMADE typu 4
o rozměrech 6058 x 2435 x 2610 mm. Buňka je vybavena jedním umyvadlem a jedním WC a
je napojena na síť elektrické energie, na vodu a kanalizaci.
obr. 6.1.6.3.- CONTIMADE typ 4 (6058 x 2435 x 2610)
Buňka sociálního zázemí je rovněž ze systému CONTIMADE. Konkrétně se jedná o
buňku CONTIMADE typu 19 o rozměrech  6058 x 2435 x 2610 mm. Buňka je vybavena
dvěmi WC, dvěmi sprchami, dvěmi pisoáry a čtyřmi umyvadly, což kapacitně vyhoví pro
předpokládaných 30 pracovníků. Buňka je dále vybavena zásobníkovým ohřívačem vody o
objemu 150 l a je napojen na elektrickou energii, vodu a kanalizaci.
obr. 6.1.6.4.- CONTIMADE typ 19 (6058 x 2435 x 2610)
Vrátnice je navržena ze systému CONTIMADE typu 11 o rozměrech 2900 x 2435 x
2610 mm. Buňka je napojena na síť elektrické energie.
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obr. 6.1.6.5.- CONTIMADE typ 11 (2990 x 2435 x 2610)
Šatny jsou navrženy ze systému CONTIMADE typu 2 o rozměrech  6058 x 2435 x
2610 mm. Pro 30 pracovníků je potřeba podlahová plocha 30 x 1,25 = 37,5 m2, proto jsou
navrženy 3 tyto buňky s celkovou podlahovou plochou 44 m2. Buňky jsou napojeny na síť
elektrické energie.
obr. 6.1.6.6.- CONTIMADE typ 2 (6058 x 2435 x 2610)
6.1.7. Požární bezpečnost
Dle zákona č. 133/ 1985 Sb. o požární ochrně, ve znění pozdějších předpisů je nutno
dodržovat tyto základní podmínky:
- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru. 
Zásah hasičského sboru musí být umožněn volným vjezdem na staveniště. Napojení
hadic hasičského sboru je možné z nedalekého hydrantu na ulici Kozlovská. Na staveništi
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budou také umístěny 6 kg práškové hasící přístroje, které budu osazeny u vstupu na vrátnici, u
vstupu do kanceláře stavbyvedoucího, u vstupu do jedné z šaten a u vstupu do skladu
izolačních hmot. Všechny dveře stavebních buněk, včetně skladovacích, budou opatřeny
štítky s důležitými čísly na hasičský sbor, policii a záchranou službu.
6.1.8. Vliv na životní prostředí
Při výstavbě mohou  životní prostředí a okolí ovlivnit některé negativní vlivy, zejména
hluk, vibrace a prach. Hluk a vibrace mohou být způsobeny použitím těžkých mechanizmů,
které by měly být použity jen na dobu nezbytně nutnou pro provedení dané práce. Prašnost je
omezena použitím oplocení s plnou výplní. Veškeré dopravní prostředky opouštějící
staveniště musí být zbaveny nečisto, aby neznečišťovaly veřejné komunikace a prostranství.
Veškeré nebezpečné látky musí být uskladněny a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich
úniku do ovzduší, půdy a vody.  
Během výstavby vzniknou odpady, které lze zařadit do jednotlivých kategorií podle
Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
17 01 01 Beton,omítky
17 01 03  Keramické výrobky
17 02 01 Dřevo
17 02 02  Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 04 10 Kabely
17 05 04 Vytěžená zemina
17 06 04  Izolační materiály
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky.
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08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpady, které vzniknou po dobu výstavby budou dodavatelem stavby likvidovány 
předepsaným způsobem. Část materiálů, jako ocelové konstrukce budou skladovány odděleně
v samostatných kontejnerech a odváženy zvlášť a budou likvidovány ve sběrných surovinách.
Další odpady budou odváženy zvlášť jako směsný, netříděný odpad na veřejnou skládku. 
Vzhledem k rozsahu stavby je nutno jednotlivé druhy odpadů odvážet průběžně, dle potřeby.
6.1.9. BOZP
Nutno dodržet tyto právní předpisy: 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výsky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochrany
zdraví práci na stanovištích
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci prostředí s nebezpečím výbuchu
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví, způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled umístění nebezpečných značek a 
zavedení signálu, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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- vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se stanoví základní požadavky 
zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
- vymezení stanoviště je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště
- staveniště je oploceno, opatřeno uzamykatelnou branou s tabulemi o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám
- práce ve výškách nebudou prováděny zaměstnanci osamoceně
- výkopy budou prováděny tak aby nedošlo k jejich sesunutí (dle hloubky výkopu – zapažení).
- prostor kolem výkopu rovná se hloubce výkopu nesmí být zatěžován. Vstupy do výkopu 
budou zajištěny žebříkem
- kolem zemních strojů se považuje prostor 2m za nebezpečný vdosahu stroje. Tento prostor si
hlídá obsluha stroje
- použití jeřábu bude dáno aktuálními podmínkami provozními, dle kterých bude plán 
aktualizován
- rozmístění skládek bude na urovnaném a případně zpevněném terénu
6.2. Výkresová dokumentace
- Výkres č. 1- Zařízení staveniště (M 1:250)
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7. F. Dokumentace stavby (objektů)
Stavební objekt SO- 01- administrativní budova, architektonické a stavebně technické řešení.
7.1. Technická zpráva
7.1.1. Účel objektu
Administrativní budova s kancelářskými prostory.
7.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace
Stavba bude citlivě zasazena do okolní zástavby, kterou nebude svým vzhledem ani 
funkcí vážně narušovat. Stavba je řešena jako trojpodlažní monoblok, ze kterého nápaditě
vybíhá čtvrtkruhový segment. Tímto členěním je dosaženo osobitého výrazu budovy. V
zaoblené části segmentu je umístěn hlavní vstup, který je materiálově i barevně zvýrazněn,
čímž je jasně určena jeho funkce. K tomuto zvýraznění bude využito fasádních obkladů
Cembonit. Tímto systémem budou rovněž zvýrazněny vodorovné linie oken, čímž dojde k
oživení bílé fasády.
Dispoziční uspořádání objektu je řešeno tak, aby jednotlivé části spolehlivě plnily 
svou funkci a bylo vyloučeno křížení rozdílných provozů. V 1. NP je situována podzemní
garáž s deseti parkovacími místy, z toho 1 místo je vyhrazeno pro automobily osob se
sníženou schopností pohybu. Podzemní garáž je s přilehlým terénem spojena rampou. Dále
jsou zde umístěny tři technické místnosti. 1. NP je zpřístupněno dvěmi vchody. Vestibul
vymezuje veřejný prostor, kde je umístěno sociální zázemí, informace se šatnou. Schodiště a
výtah. Dále je zde umístěn komunikační prostor, spojující vestibul s kancelářemi, pomocným
schodištěm, sociálním zázemím, úklidovou komorou a skladovací místností. Ve 2. a 3. NP
jsou umístěny kanceláře, sociální zázemí, kuchyňky, úklidové komory, archiv, pomocné i
hlavní schodiště, komunikační prostory, zasedací mísnosti. V 3. NP je nad prostorem skladu
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úklidové komory vybudován výlez na střechu.
Všechny pěší komunikace přímo související a navazující na administrativní budovu
jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a umožňují snadný přístup osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Parkoviště určené pro návštěvníky objektu disponuje dvěmi
místy pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu, podzemní garáž pak jedním tímto
místem. Tato bezbariérová stání jsou patřičně označena. 
Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupní dveře a některé vnitřní dveře jsou
opatřeny madly ve výšce 1000 mm nad podlahou. Prahy dveří určených pro průjezd osob na
vozíčku jsou sníženy na 20 mm, nebo jsou úplně odstraněny. Kabinka WC pro osoby s
omezenou schopností pohybu je vybavena tak, aby umožňovala bezproblémové užívání
vozíčkáři.
7.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění
SO 01- Vlastní objekt administrativní budovy 13212 m3
SO 02- Zpevněné plochy, chodníky 790 m2
SO 03- Plocha parkoviště 532 m2
SO 04- Rampa, sjezd do garáže 223 m2
SO 05- Terénní a parkové úpravy 685 m2
SO 06- Kanalizační přípojka 23,3 m
SO 07- Plynovodní přípojka 21,3 m
SO 08- Vodovodní přípojka 18,9 m
SO 09- Přípojka NN 22,7 m
Orientace: Vstup- východ
Kanceláře- západ, jihozápad
Osvětlení: Kombinované (přirozené, umělé)
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7.1.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu
a jeho požadovanou životnos 
Objekt je řešen jako podsklepený s třemi nadzemními podlažími. Nosný konstrukční
systém je zvolen jako monolitický železobetonový skelet s podélnými průvlaky. Sloupy jsou
založeny na železobetonové desce. Stropní kostrukce jsou železobetonové monolitické desky,
vetknuté do půvlaků. Obvodový plášť je samonosný ze systému POROTHERM. Střecha je
plochá jednoplášťová, nevětraná. Odvodnění střešnich ploch zajišťují vnitřní vpusti. Střešní
plášť je tvořen parozábranou, tepelnou izolací ve formě spádových klínů a asfaltovými 
hydroizolačními  pásy.
7.1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
- Návrhové hodnoty
- Návrhová teplota venkovního vzduchu je Θe=-15°C 
- Relativní vlhkost venkovního vzduchu je φ= 84%
- Návrhová teplota vnitřního vzduchu je Θi=21°C
- Relativní vlhkost vnitřního vzduchu je φ= 55-60%
- Součinitelé prostupu tepla obalových konstrukcí a výplní otvorů
- Obvodová stěna  U= 0,31 W/m2K
- Plochá střecha  U= 0,23 W/m2K
- Podlaha na terénu   U= 0,27 W/m2K
- Plastová okna U= 1,10 W/m2K
Výstupy z programu TEPLO 2009- viz. Přílohy (Posouzení konstrukcí z hlediska
tepelné fyziky).
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7.1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu
Základy objektu budou provedeny jako monolitická základová deska z betonu 
C20/25, vyztuženy betonářskou ocelí V 10 425. Tloušťka základové desky je 500 mm.
Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Pod deskou je navržena podkladní vrstva z
prostého betonu o tloušťce 150 mm. Při betonáži bude použito systémové bednění. Při
betonáži musí být také vynechány prostupy pro potrubí a jiné instalace. 
7.1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků
 
Objekt nevytváří nežádoucí vlivy na okolní pozemky, stavby a životní prostředí. Jsou
dodrženy odstupové vzdálenosti stavby od hranic parcel, požárně nebezpečný prostor 
nepřesahuje hranice pozemku. 
Během výstavby vzniknou odpady, které lze zařadit do jednotlivých kategorií podle
Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.- viz. kapitola 3.1.6.
Odpady, vzniklé po dobu výstavby budou dodavatelem stavby likvidovány 
předepsaným způsobem. Část materiálů, jako ocelové konstrukce budou skladovány odděleně
v samostatných kontejnerech a odváženy zvlášť a budou likvidovány ve sběrných surovinách.
Další odpady budou odváženy zvlášť jako směsný, netříděný odpad na veřejnou skládku. 
Vzhledem k rozsahu stavby je nutno jednotlivé druhy odpadů odvážet průběžně, dle potřeby.
Odpady, které vzniknou při provozu objektu, budou odváženy a likvidovány oprávněnou
firmou. 
7.1.8. Dopravní řešení
Administrativní budova se nachází přibližně 20 m od  místní komunikace na ulici
Kozlovská a 15 m od místní komunikace na ulici Šrobárova. Vjezd do podzemních garáží je z
ulice Šrobárovy. Parkování pro zamestnance i zákazníky bude dále zajištěno vybudovaným
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parkovištěm s celkovým počtem 23 stání, z toho 2 stání pro automobily osob se sníženou
schopností pohybu. Parkoviště je rovněž napojeno na ulici Šrobárovu.
7.1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Povodně: Stavba se nachází mimo území ohrožené povodněmi.
Sesuv půdy: Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvem půdy.
Poddolování: Stavba se nachází na nepoddolovaném území.
Seismicita: Stavba se nachází v seismicky neaktivním území.
Radon: Stavba se nenachází na území s účinky radonu..
Hluk: Pro zmírnění nepříznivych účiků hluku z okolních komunikací je navržena 
výsadba vzrostlé zeleně.
7.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby.
7.2. Výkresová dokumentace
Výkres č. 2- Situace (M 1:250)
Výkres č. 3- Půdorys 1. NP (M 1:50)
Výkres č. 4- Půdorys 1. PP (M 1:50)
Výkres č. 5- Půdorys 2. NP (M 1:50)
Výkres č. 6- Půdorys 3. NP (M 1:50)
Výkres č. 7- Základy (M 1:50)
Výkres č. 8- Výkres tvarů (M 1:50)
Výkres č. 9- Řezy (M 1:50)
Výkres č. 10- Plochá střecha (M 1:50)
Výkres č. 11- Pohledy- jihozápadní, severozápadní (M 1:50)
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Výkres č. 12- Pohledy- jihovýchodní, severovýchodní (M 1:50)
Výkres č. 13- Detaily (M 1:10)
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8. Závěr
V této diplomové práci práci jsem navrhl administrativní budovu s kancelářskými
prostory v Přerově tak, aby vyhovovala veškerým předpisům a požadavkům. Nutností bylo
dodržení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, se změnami 269/2009 Sb.,
22/2010 Sb. Dále jsem v technologické části vytvořil harmonogram stavby, položkový
rozpočet, projekt zařízení staveniště a technologický předpis dílčí etapy tak, aby nedocházelo
k časovým prodlevám a k významnému navýšení nákladů na stavbu.
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1.   Technologický předpis hydroizolace spodní stavby 
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1.1. Obecné informace
Tento předpis řeší návrh a provádění izolací spodních částí staveb za použití izolačních
fólií z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyráběných společností FATRA, a. s.,
Napajedla. Všechna doporučovaná konstrukční řešení a pracovní postupy jsou zpracovány
plně v souladu s platnými věcně příslušnými technickými normami.
Hydroizolační fólie FATRAFOL 803 bude použita na podsklepenou část trojpodlažní
administrativní budovy, která se nachází v Přerově. Tloušťku hydroizolace uvažujeme
takovou, aby odolávala zemní vlhkosti a tlakové vodě.
Výměry:
- Plocha vodorovné izolace- 800 m2
- Plocha svislé izolace- 566 m2
- Celková plocha izolace- 1366 m2
FATRAFOL 803:
Tl. 1,5 mm, šířka role 1,3 m, délka role 20 m, plocha role 26 m2
Počet rolí:
rolírezervarolí 55535,52
26
1366
→+≅=
Ochranná geotextilie RETEX:
Tl. 3 mm, šířka role 2 m, délka role 50 m, plocha role 100 m2
Počet rolí:
rolírezervarolí 15146,13
100
1366
→+≅=
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1.2. Materiál
Fólie FATRAFOL 803:
FATRAFOL 803 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P),
typ T dle ČSN EN 13967. Je vyráběn válcováním a laminací. FATRAFOL 803 je určen
především k izolacím pozemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě. Fólie lze
vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. Pokládání a spojování lze provádět při
teplotách nad -5 °C. FATRAFOL 803 splňuje požadavky ČSN EN 13967.
Technické parametry
                 
Textilie RETEX:                                                                                                     
            Ochranné netkané textilie RETEX ze syntetických vláken slouží pro vytvoření
podkladních, krycích, ochranných a separačních vrstev hydroizolačních povlaků. Textilie se
dodávají v rolích šířky 2 m a délky až 100 m. Role jsou většinou nebalené, volně ložené.
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1.3. Balení, transport a skladování
FATRAFOL 803 je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a
fixovány obalovou fólií. Fólii se doporučuje přepravovat v krytých dopravních 
prostředcích a skladovat v originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota
skladování je -5 °C až +30 °C. Na staveništi je nutno chránit fólii před znečištěním.Dodoby
zpracování se doporučuje chránit fólii před vlivy povětrnosti. 
1.  4. Připravenost staveniště  
Před zahájením prací musí být pracoviště vyčištěno a vyklizeno, bezprostřední
podklad izolačního souvrství může dle okolností konkrétní stavby tvořit buď vrstva betonu,
případně cihelné zdivo opatřené cementovou omítkou, nebo zhutněný násyp štěrkopísku,
který je vhodný zejména v agresivním vodním prostředí. U izolovaných objektů rozdělených
dilatačními spárami je nutné, aby v rovině pracovní spáry byla shodně dilatována i podkladní
vrstva (je-li z tuhého materiálu). Betonový nebo omítnutý zděný podklad musí být rovný bez
dutin, ostrých zlomů, ostrých výstupků a výčnělků a jakýchkoliv jiných vystupujících
ostrohranných předmětů schopných poškodit izolaci. V koutech se podklad nezaobluje. V
místech mechanického kotvení musí být podklad ztvrdlý. Jinak je možno izolaci klást i na
zavadlou vrstvu betonu. Podklad rovněž nemusí být zcela suchý, nesmí však na něm stát
kaluže vody, sníh a led. Leží-li podkladní konstrukce pod hladinou podzemní vody, musí být
po dobu provádění izolačních prací a až do doby staticky bezpečného zabudování izolace
úroveň této hladiny uměle snížena nejméně 500 mm pod nejnižší bod izolace. Podkladní
vrstva svislé izolace u podzemních částí staveb může být tvořena nosnou stěnou objektu,
izolační přizdívkou (v případě, že se provádí izolační vana), moniérkou nebo vyrovnanou
zárubní stěnou stavební jámy. Požadavky na rovinnost podkladu ± 5 mm na 2 m. Budou-li
izolací prostupovat trubní nebo jiná vedení, na jejichž obvodu se bude izolace ukončovat,
musí být tyto prvky předem osazeny ve své konečné poloze. Jsou-li prostupy opatřeny
přírubou, musí být její povrchová plocha v jedné rovině s okolním povrchem podkladu.
Prostupy izolací by měly být vždy kolmé k rovině izolace a vzdáleny nejméně 250 mm od
hran a koutů podkladu izolace.
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1.  5. Převzetí staveniště  
Kontrolu a přejímku pracoviště provádí mistr nebo jiný pověřený pracovník.
Kontroluje se vyzrálost a dokončenost podkladu, rovinnost podkladu ±5 mm na 2 m, osazení
chrániček, vpustí, kotevních prvků apod. Dále je nutné pořídit záznam o kontrole a přejímce a
zapíše ve stavebním deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací,
přebírá zhotovitel izolace zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále.
1.  6. Podmínky pro provádění  
Izolační fólie systému FATRAFOL nesmějí být trvale vystaveny přímým účinkům
slunečního záření, chemickému působení mimo rozsah odolnosti jednotlivých typů fólií,
mechanickému namáhání tlakem a tahem většímu než 10 MPa. Dále je nutno vhodným
konstrukčním řešením omezit jejich namáhání ve střihu.
Provádění izolací z fólií je možné už od teplot okolního vzduchu -5°C. Pokud teplota
okolního vzduchu poklesne pod +15°C, musí být vzájemné spojování fólií prováděno
výhradně horkým vzduchem. Za chladného počasí se doporučuje izolační fólie před
položením temperovat ve vyhřátých prostorách. Při dešti a sněžení je nutno práce přerušit. V
místě kladení fólie se nesmí kouřit a přibližovat se s otevřeným ohněm. Do doby vytvoření
řádné ochrany izolace je třeba vyloučit vstup cizích osob na nechráněnou izolační fólii, či
provádění jakýchkoliv činností.
1.  7. Personální obsazení  
Pracovní četa se skládá z šesti pracovníků. Vedoucí pracovní čety organizuje a řídí
práci, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh a kvalitu provedených
prací. Pracovní četa provádějící hydroizolace ze systému FATRAFOL 803 musí být
seznámena s tímto technologickým předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti
provádění hydroizolace spodní stavby.
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1.  8. Pracovní stroje a pomůcky  
Elektrické přístroje:
- ruční horkovzdušný svařovací přístroj s plochou hubicí šířky 40 mm a 20 mm (doporučený
typ LEISTER TRIAC)
- horkovzdušný pojízdný svařovací automat (doporučený typ LEISTER VARIANT)
- příklepová vrtačka s vidiovými vrtáky do zdiva průměru 6 mm a 8 mm
- vysavač na vodu. 
Pracovní nářadí a pomůcky: 
- koště
- skládací metr
- ocelové pravítko
- mastná křída
- nůž s háčkem
- nůžky
- ruční pryžové přítlačné válečky
- přípravek pro zatloukání rozpěrných nýtů (ocelová trubka  Ø 4-5 mm, délky cca 150 mm)
- kladivo
- dírkovač průměru 10 mm a 13 mm
- ocelový sekáč
- nůžky na plech ruční
- stěrky na tmel
- mechanická vytlačovací pistole na tmel
Ochranné pomůcky: 
- pracovní oděvy
- obuv s měkkou podešví odpovídající zásadám BOZP
- kožené ochranné rukavice
- nákoleníky
- brýle proti slunci s UV filtrem
- čepice se štítkem
- respirátor
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1.  9. Předvýrobní technologická příprava  
Pro řádnou technickou přípravu jsou důležité zejména tyto údaje:
- plocha izolace s rozdělením na plochy vodorovné, svislé, případně šikmé
- délka vodorovných, svislých koutů a hran podkladu
- počet zákoutí a nároží podkladu
- délka a způsob ukončení izolace na svislých stěnových konstrukcích
- délka dilatačních spár objektu a očekávaný rozsah pohybů stavby
- typ a způsob ukládání následných vrstev
- údaje hydrogeologického a radonového průzkumu
- specifkace korozního prostředí
- požadavek na etapové provádění izolací, technologické přestávky a způsob ochrany izolace
Vlastní příprava akce zahrnuje zejména tyto úkony:
- vymezení požadavků na úpravu podkladu
- určení optimální skladby a dimenzování izolačního povlaku
- výpočet plochy jednotlivých skladeb
- výpočet celkové délky zesílení izolace
- stanovení potřeby počtu a typů prostorových tvarovek
Výstupem přípravných prací každé akce jsou pak následující písemné podklady:
- vzorový řez skladbou izolace
- výkresy detailů ukončení a napojení izolace
- specifkace materiálů
- výpočet celkové spotřeby pracovního času
- cenový rozpočet
1.  10. Pracovní postupy  
Izolační povlak stavebního objektu se klade na podklad pokud možno zcela volně bez
jakéhokoliv spojení s podkladem. Pouze na sklonitých a svislých plochách, kde by hrozilo
sesunutí, se izolace k podkladu kotví, a to v závislosti na výšce stěn buď pouze při horním
okraji, nebo i v několika úrovních nad sebou. Kotvení k podkladu může mít charakter
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liniového kotvení (souvislé uchycení v přímce) nebo bodového kotvení. Volné uložení
izolační fólie mezi kluznými separačními vrstvami ochranné textilie je nezbytné pro
umožnění dotvarování izolace při sedání stavby, nebo při jejich dilatačních pohybech, bez
nebezpečí jejího poškození místním nadměrným mechanickým namáháním.
Izolační povlak stavby se vytváří pevným a naprosto vodotěsným spojením
jednotlivých pásů izolační fólie. Spojování fólie navzájem (horkovzdušný svar, „studené
svařování“ rozpouštědlem THF, svar horkým klínem, extruzní svar s přídavným materiálem)
umožňuje vytvořit naprosto homogenní spojení o pevnosti dosahující nejméně 80 % pevnosti
spojované fólie. Těsnost spoje je dána technikou a pečlivostí jeho provedení a souvisí s
dodržením předepsané šířky přesahu fólií a technologických podmínek při spojování. 
Popis pracovních operací:
Izolační pásy se rozbalují z rolí a rozprostřou se na rovném a čistém povrchu.
Vzájemně se upraví boční přesahy na šířku 50- 85 mm a rovněž se upraví jejich délka. Potom
se fólie na okrajích svaří horkovzdušným agregátem. Napojení svislé izolace se provede
tzv.etapovým spojem. V první etapě se zaizoluje vodorovná konstrukce spodní stavby s
přesahem po obvodu min.300 mm. Po odzkoušení těsnosti spojů a předání se izolace ihned
celoplošně ochrání proti mechanickému poškozenígeotextílií a betonovou mazaninou tl.50-
100 mm. Hotový fóliový povlak hydroizolace je chráněn na vodorovných plochách touto
betonovou mazaninou a na plochách svislých geotextílií a extrudovaným polystyrenem. Svislá
izolace se ukončí nad budoucí úrovní terénu min.o 300 mm.
obr. 1.10.1.- Horkovzdušný přeplátovaný spoj bez zkušebního kanálku- jednoduchý svar
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obr. 1.10.2.- Přeplátovaný spoj se zkušebním kanálkem- dvoustopý svar
Namáhání vlhkostí pórovitého prostředí (zemní vlhkost):
Hydroizolační souvrství musí být umístěno a provedeno tak, aby zabránilo v každém
místě přenosu vlhkosti ze základové zeminy do obvodových konstrukcí chráněného objektu.
Pro toto hydrofyzikální namáhání lze použít povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie o
tloušťce 0,6 mm, ale jestliže se nejedná o dočasné stavby, doporučuje se minimální tloušťka
fólie 0,8 mm. Fóliovou izolaci se doporučuje oboustranně plnoplošně chránit technickou
textilií ze syntetických vláken. Za předpokladu pevného podkladu mohou požadovanou
hydroizolační účinnost zajistit pro tento typ namáhání i hydroizolační pásy kladené bez vodo-
těsného spoje se vzájemným přesahem minimálně 100 mm.
Namáhání následnými stavebními procesy (pracemi):
Fóliový hydroizolační povlak je v podstatě izolací jednovrstvou, o tloušťce řádově 1÷2 mm.
Proto je nutno věnovat zvýšené úsilí jeho trvalé ochraně před mechanickým poškozením
následnými pracovními procesy a technologiemi. Praxe prokázala, že největší potencionální
nebezpečí hrozí v tomto smyslu od následného provádění přilehlých železobetonových
konstrukcí a u fóliových povlaků, prováděných ve výkopech z vnější strany suterénních stěn,
bez izolační přizdívky, pak od prováděných zásypů. 
Oprava poškozených izolací:
Dojde-li k porušení celistvosti izolace jejím místním poškozením (mechanicky,
vysokou teplotou nebo chemickým působením), provede se oprava překrytím poškozeného
místa záplatou z téže fólie vhodné velikosti, přivařenou po obvodě horkým vzduchem.
Záplaty čtvercového nebo obdélníkového tvaru zhotovené na místě musí mít zkosené,
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případně zaoblené rohy. Před přiložením záplaty je nutno dokonale očistit fólii od všech
nečistot (omytím vodou se saponátem, lihem apod.). Nelze-li fólii očistit, pak je vhodnější
záplatu podsunout pod opravované místo s přiměřeným přesahem ve všech směrech a záplatu
svařit s čistým spodním povrchem fólie. 
1.  11. Kontrola jakosti  
Po provedení izolačního systému nebo jeho dílčí etapy se prověří spojitost a
neporušitelnost izolace vplochách a prověří se opracování detailů prostupů, zesílení koutů a
rohů a dilatací. Vnější kvalita všech spojů fóliového izolačního systému musí být vizuálně
před zakrytím ochrannou vrstvou textilie pečlivě zkontrolována. Objednatel izolačních prací
může podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek těsnosti spojů dále uvedenými
metodami. Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému
jsou písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve
stavebním deníku. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve
stavebním deníku, tyto vady je třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa
defektu se provede kreslenou nebo mobilní značkou. Oprava se provede záplatami ze stejné
fólie vhodné velikosti, posléze se opět provede kontrola těsnosti. Vše se rovněž zaznamená do
stavebního deníku. 
Vnější kvalita spojů:
Kontrola se provádí po celé délce spojů přičemž se posuzuje tvar a jednotnost průběhu
svaru, způsob zaválečkování v místě spoje, souosost a rovinnost hrany přesahu s okolním
povrchem fólie v místě svaru, vruby a rýhy ve svařeném spoji.
Zkoušení vodotěsnosti spojů: 
Vakuová zkouška spojů provedených přeplátováním bez zkušebního kanálku. Zkouška
se provádí pomocí průhledného zvonu, který je připojen hadicí k vakuovému čerpadlu. Zvon
má na spodní hraně tlakový těsnicí profil vzduchotěsně ohraničující zkušební prostor. Během
zkoušky se vytváří uvnitř zvonu podtlak. 
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Provedení zkoušky: 
Vakuová kontrola se smí provádět až nejméně 1 hodinu po provedení vlastního spoje
horkovzdušným svařováním. Zkoušené místo se nejdříve zbaví prachu a nečistot. Místo spoje
se natře indikační kapalinou tvořící bubliny (saponátový roztok, doporučujeme roztok Jaru ve
vodě). Zkušební zvon se umístí nad zkoušený svar a přitiskne se k podkladu. Test se provádí
při podtlaku 0,2 baru (0,02 MPa). Tato hodnota by měla být konstantní po dobu 10 sekund.
Indikační kapalina nesmí tvořit bubliny. Tato zkouška se provádí vzhledem k časové
náročnosti jen namátkově (doporučuje se maximálně 5 % délky spojů) a omezuje se na kratší
úseky a místa T-spojů.
Vyhodnocení výsledků zkoušek: 
Výsledky všech provedených zkoušek se doporučuje zaznamenat v protokolech, za
účelem možnosti provedení jejich kontroly. Tyto protokoly zpravidla tvoří součást
předávacích podkladů. V případě pochybnosti o výsledcích zkoušek provedených na stavbě
mohou být tyto zkoušky doplněny dodatečnými testy v laboratoři.
1.  12. BOZP  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a vyhláškou
č.309/2006 a č.362/2005. Při provádění izolací systému FATRAFOL je třeba dodržovat
zejména všechny obecné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy pro práce na stavbách.
Připojení a provoz užívaných elektrických přístrojů (svářečky, vrtačky apod.) musí být v
souladu s předpisy pro rozvod elektrické energie a provoz elektrospotřebičů na stavbách a s
pokyny jejich výrobců. Při svařování horkým vzduchem vznikají exhalace, které jsou při
vysokých koncentracích zdraví škodlivé, proto je třeba při nutnosti svařování v uzavřeném
prostoru zajistit jeho dokonalé odvětrávání. 
Izolatéři pracující s PVC fóliemi musí být předem poučeni, že mokrý povrch fólie je
značně kluzký a vyžaduje zvýšenou opatrnost při přecházení po položené fólii (i po ranní
rose) - nebezpečí úrazu při pádu! Při práci ve výškách je nutno dodržovat ustanovení
příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 362/2005 Sb.).
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1.  13. Ochrana životního prostředí  
Při pracech na hydroizolaci spodní stavby z fólií FATRAFOL nevzniknou závažné
nežádoucí vlivy na okolní pozemky, stavby a životní prostředí. Při provádění hydroizolace
musí být dodrženy obecně platná pravidla dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
Během výstavby vzniknou odpady, které lze zařadit do jednotlivých kategorií podle
Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
17 02 03 Plasty
17 06 04  Izolační materiály
Odpady, které vzniknou po dobu výstavby budou dodavatelem stavby uchovávány v
kontejnerech a budou odváženy jako směsný odpad.
1.  14. Seznam použité literatury  
- ČSN EN 13967
- vyhláška č.309/2006 Sb.
- vyhláška č.362/2005 Sb.
-  zákon č. 17/1992 Sb.
- vyhláška č. 381/2001 Sb.
- www.fatrafol.cz
1.  15.  Změnové řízení  
Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON
„Změnové řízení“.
Datum: 21.11.2010 Podpis:................................
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2. Položkový rozpočet SO- 01 (výstupy z programu BUILD Power)
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30
-Diplomová práce-
31
-Diplomová práce-
32
-Diplomová práce-
33
-Diplomová práce-
34
-Diplomová práce-
3. Stanovení množství vody a el. energie pro potřeby zařízení staveniště
35
-Diplomová práce-
3.1. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště
36
-Diplomová práce-
3.2. Výpočet maximální potřeby el. energie pro zařízení staveniště
37
-Diplomová práce-
4. Lešení ALFIX- návrh skladby
38
-Diplomová práce-
Skladba lešení jihozápadní stěny
Skladba lešení severozápadní stěny
39
-Diplomová práce-
5. Posouzení konstrukcí z hlediska tepelné fyziky
40
-Diplomová práce-
5.1. Obvodová stěna (výstup z programu TEPLO 2009)
41
-Diplomová práce-
obr. 5.1.1.- Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
42
-Diplomová práce-
5.2. Plochá střecha (výstup z programu TEPLO 2009)
43
-Diplomová práce-
obr. 5.2.1.- Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
44
-Diplomová práce-
5.3. Podlaha na terénu (výstup z programu TEPLO 2009)
45
-Diplomová práce-
obr. 5.3.1.- Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
46
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STAVEBNÍ OBJEKT
PANELOVÁ KOMUNIKACE
R= 7m
Max R= 4
0 m
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek
LEGENDA
1.   VRÁTNICE- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 11, 2990 x 2435 x 2610
2.   STAVBYVEDOUCÍ- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 4, 6058 x 2435 x 2610
3.   MISTR-  BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 4, 6058 x 2435 x 2610
4.   WC, UMÝVÁRNA- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 19, 6058 x 2435 x 2610
5.   ŠATNY-  BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 2, 6058 x 2435 x 2610
6.   SKLAD NÁŘADÍ- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 24, 6058 x 2435 x 2610
7.   SKLAD IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 24, 6058 x 2435 x 2610
8.   SKLAD PYTLOVANÝCH SMĚSÍ- BUŇKA CONTIMADE STANDARD TYP 24, 6058 x 2435 x 2610
9.   SILO NA SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI- OBJEM 15 m3
10. BUBNOVÁ MÍCHAČKA NA VÝROBU MALT A OMÍTEK- POWER TEC 460L/400V/L, OBJEM 300 l
11. STAVEBNÍ VÝTAH- NOV 0620, NOSNOST 600 kg (7 OSOB)
12. STAVEBNÍ VĚŽÉVÝ JEŘÁB- MB 1030.11 NA PEVNÉ ZÁKLADNĚ O ROZMĚRECH 4600 x 5200
13. SKLÁDKA ZDÍCÍCH MATERIÁLŮ POROTHERM. TVAROVKY NA PALETÁCH V JEDNÉ ŘADĚ.
14. SKLÁDKA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
15. SKLÁDKA BEDNĚNÍ
16. SKLÁDKA LEŠENÍ
17. MEZIDEPONIE ORNICE
18. LEŠENÍ
EL.
V
RS
OPLOCENÍ- VLNITÝ POZINKOVANÝ PLECH
ROZVOD KABELOVÉHO VEDENÍ NN
ROZVOD VODY
KANALIZACE
SMĚR HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVY
TRANSFORMAČNÍ STANICE EL. PROUDU
ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
RS
Ing. Radek Fabián
0,000= 256,500 mnm
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SITUACE
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek
LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01- VLASTNÍ OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
SO 02- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
SO 03- PLOCHA PARKOVIŠTĚ
SO 04- RAMPA, SJEZD DO GARÁŽÍ
SO 05- TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY
SO 06- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
SO 07- PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
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SO 09- PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
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Zádveří
Komunikační prostor
Kancelář
Recepce, informace
WC ženy
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WC vozíčkáři
Schodišťový prostor
Skladovací místnost
Šatna
Komunikační prostor
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Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
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Kancelář
Kancelář
Kuchyňka
WC ženy
WC muži
Úklidová komra
Skladovací místnost
Schodišťový prostor
PLOCHA (m2)
7,53
69,49
42,11
33,74
11,54
9,87
6,00
12,15
14,58
28,86
67,59
24,99
25,78
23,07
23,28
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ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN ÚPRAVA POVRCHŮ STROPŮ
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta Zavěšený SDK podhled
Laminátová podlaha Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Laminátová podlaha Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
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Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
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Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Malba, rohová lišta
Malba, keramický obklad-2 m
Malba, keramický obklad-2 m
Malba, rohová lišta
Laminátová podlaha Malba, rohová lišta
Laminátová podlaha Malba, rohová lišta
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LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP PŘEKLADU ŠÍŘKA PŘEKLADU DÉLKA PŘEKLADU POČET KUSŮ
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
PTH 23,8 440 mm 2500 mm 22
PTH 23,8 440 mm 1750 mm 2
PTH 23,8 440 mm 1250 mm 5
PTH 23,8 440 mm 2750 mm 1
PTH 23,8 300 mm 1250 mm 6
ŽB MONOLITICKÝ 4500 mm440 mm 1
0,000= 256,500 mnm
1.NP
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
POZNÁMKA
VÝTAH BEZ STROJOVNY S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHONEM- SCHINDLER
ROZMĚRY- 1200X 1400 mm
PODJEZD- MIN. 1250 mm
NOSNOST- 675 kg
MAX. POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB- 9
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NÁZEV VÝKRESU
A0
VN2PVS01
2010/2011
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7
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7 200 100
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-3,695
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-0,150
-3,750
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1 3
4
17
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10x187,5x300
10x187,5x300
3x187,5x270
3x187,5x270
1
4
x
1
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7
,
5
x
2
7
0
0,000= 256,500 mnm
1.PP
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
2020
2
0
2
0
2
1
5
0
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
OZN.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
ÚČEL MÍSTNOSTI
Technická místnost
Technická místnost
Technická místnost
Komunikační prostor
Schodišťový prostor
Podzemní garáž
Schodišťový prostor
PLOCHA (m2)
41,51
50,73
28,36
50,16
12,15
518,56
23,35
PODLAHA
Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Malba, keramický sokl- 80 mm Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN ÚPRAVA POVRCHŮ STROPŮ
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Malba, keramický sokl- 80 mm
Malba, keramický sokl- 80 mm
Asfalt Malba
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
V
POZNÁMKA
VÝTAH BEZ STROJOVNY S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHONEM- SCHINDLER
ROZMĚRY- 1200X 1400 mm
PODJEZD- MIN. 1250 mm
NOSNOST- 675 kg
MAX. POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB- 9
V
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM 36,5 P+D 365/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP PŘEKLADU ŠÍŘKA PŘEKLADU DÉLKA PŘEKLADU POČET KUSŮ
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ŽLABY Z BETONU PLNĚNÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ A- F
KRYT LITINOVÝ
ROZMĚRY: 110 x 210 mm
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A A´
B
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Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
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NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A0
5
VN2PVS01
2010/2011
6 900 6 900 6 900 6 900 6 900
1 590 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 1 840
440 34 900 440
35 780
4
 0
0
0
9
 8
0
0
3
 7
0
0
6
 6
5
0
1
 9
0
0
6
 6
5
0
5
 6
4
0
1
 0
0
0
5
00
1
 0
0
0
9
00
1
 0
0
0
5
00
1
 0
0
0
7
 5
0
0
2
 0
0
0
1
 0
0
0
2
 0
0
0
1
 0
0
0
1
 4
0
0
7
 5
4
0
44
0
11
 8
00
30
0
2 
1
0
0
30
0
2 
7
0
0
30
0
15
 6
00
44
0
33
 9
8
0
1 590 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 2 150 2 000 750 2 000 560 15 080
440 3 400 300 16 560 440 14 200 440
20 700 15 080
6 
65
0
1 
90
0
6 
65
0
4
40
1
5 
6
0
0
4
40
7
 5
4
0
1
 4
0
0
7
 5
4
0
16
 4
8
0
5 80
0
5 590
5 590
5 800
440 2 000 100 1 200
100
1 600 100 800 100 4 350 100 3 350 100 10 250 100 3 650 100 6 900 440
3 300 100 2 500
87
5
5 
10
0
10
0
1 
75
0
1 
0
4
0
1 
1
2
5
2 
3
7
5
1
00
1
 8
0
0
10
0
1
 0
0
0
10
0
1
 0
0
0
1
001
 0
0
0
10
0
3 
20
0
10
0
1 
80
0
2 670
1 000
100
900
560 990
1 
56
0
10
0
1 100
9
50
95
0
1 760 540 1 100
7 2003 400 300 3 200 100 3 350 100 3 350 100 11 100 100 2 500 100
1
 2
4
0
1
 1
0
0
3
 5
1
0
1
 1
0
0
3 450 5 250 8 550 8 900
4 350 3 450 3 450 10 350 12 350
3 
3
50
10
0
3 
5
00
1 
1
60
10
0
1 
5
00
10
0
1 
8
00
10
0
2 
0
00
30
0
2 
1
00
30
0
1 
2
50
2
001 
2
50
30
0
100
1 400
400
1 900
300
2 000
4 100 300 5 500 2 700 1 600
2 200 100 900
100
900
4 200
1 000
450
2 200 100 1 900
90
0
3 000
100
1 100
1 
14
5
80
0
1 
3
0
0
80
0
1 
2
5
0
90
0
1 
1
1
0
90
0
1 
1
0
0
4 25
5
100
7 545
100
9 675
3 
60
0
10
0
400
1 58
0
900
2 615
900
2 615
900
1 380
70
0
2 
00
0
56
0
1 91
5
2 030
3 430
2 030
3 430
2 030
3 755
2 030
1 720 840
10
0
60
0
300
100
300
100
10
0
6 
9
50
1
00
1 
5
00
10
0
6 
9
50
+3,750 +5,625
+3,750
+3,750
+4,312
+3,750
+6,937
41 50
5160
41 43
44
57
5860
10x187,5x300
10x187,5x300
3x187,5x270
3x187,5x270
14
x1
87
,5
x2
70
(2
0
00
)
(2
0
0
0)
(2
0
00
)
(2
00
0
)
(2
0
00
)
(2
0
0
0)
(2
0
0
0)
(2
0
0
0)
(2
0
0
0)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
00
0
)
(2
00
0
)
(2
0
00
)
(2
0
00
)
(2
0
0
0
)
(2000) (2000)
(2000) (2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000) (2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
V
POZNÁMKA
VÝTAH BEZ STROJOVNY S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHONEM- SCHINDLER
ROZMĚRY- 1200X 1400 mm
PODJEZD- MIN. 1250 mm
NOSNOST- 675 kg
MAX. POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB- 9
V
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
0,000= 256,500 mnm
2.NP
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
OZN.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
ÚČEL MÍSTNOSTI
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Komunikační prostor
WC- ženy
WC- muži
WC- vozíčkáři
Schodišťový prostor
Kancelář
Kancelář
Kancelář- ředitel
Kancelář- sekretářka
Zasedací místnost
Archív
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kuchyňka
WC- ženy
WC- muži
Úklidová komora
Skladovací místnost
Schodišťový prostor
PLOCHA (m2)
26,06
37,29
29,30
127,12
11,56
9,87
6,00
12,15
23,84
24,99
47,68
25,16
70,75
76,54
23,28
23,28
23,07
22,24
29,95
12,75
10,08
5,62
4,38
23,35
PODLAHOVÁ KRYTINA ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN ÚPRAVA POVRCHŮ STROPŮ
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP PŘEKLADU ŠÍŘKA PŘEKLADU DÉLKA PŘEKLADU POČET KUSŮ
P1
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P3
P5
PTH 23,8 440 mm 2500 mm 23
PTH 23,8 440 mm 1750 mm 2
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PTH 23,8 300 mm 1250 mm 7
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NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
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(2000) (2000)
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(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000) (2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
V
POZNÁMKA
VÝTAH BEZ STROJOVNY S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHONEM- SCHINDLER
ROZMĚRY- 1200X 1400 mm
PODJEZD- MIN. 1250 mm
NOSNOST- 675 kg
MAX. POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB- 9
V
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
0,000= 256,500 mnm
3.NP
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PODLAHOVÁ KRYTINA
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Komunikační prostor
WC- ženy
WC- muži
WC- vozíčkáři
Schodišťový prostor
Kancelář
Kancelář
Kancelář- ředitel
Kancelář- sekretářka
Zasedací místnost
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kuchyňka
WC- ženy
WC- muži
Úklidová komora
Skladovací místnost
Schodišťový prostor
26,06
37,29
29,30
127,12
11,56
9,87
6,00
12,15
23,84
24,99
47,68
25,16
70,75
28,86
23,28
23,07
23,28
23,28
23,07
22,24
29,95
12,75
10,08
5,62
4,38
23,35
ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN ÚPRAVA POVRCHŮ STROPŮ
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický obklad-2 m
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Zavěšený SDK podhled
Zavěšený SDK podhled
Keramická dlažba
Keramická dlažba Malba, keramický sokl- 80 mm
Malba, keramický obklad-2 m
Malba, keramický obklad-2 m
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP PŘEKLADU ŠÍŘKA PŘEKLADU DÉLKA PŘEKLADU POČET KUSŮ
P1
P2
P3
P5
PTH 23,8 440 mm 2500 mm 23
PTH 23,8 440 mm 1750 mm 2
PTH 23,8 440 mm 1250 mm 4
PTH 23,8 300 mm 1250 mm 7
SV= 3000 SV= 3000 SV= 3000 SV= 3000 SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000SV= 3000
SV= 3000SV= 3000SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000
SV= 3000 SV= 3000
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900)
1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900) 1200 (900)
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20
0
 (
9
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0)
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0
0 
(9
0
0
)
2
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0
2
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0
2
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0
2
15
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 (
1
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0
)
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0
 (
1
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0
)
50
0
 (
1
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0
)
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0
 (
1
60
0
)
12
0
0
 (
90
0
)
12
0
0
 (
90
0
)
12
0
0
 (
90
0
)
Z9
Z10Z11
Z12
Z13
Z13
A A´
B
B´
Malba, keramický obklad-2 m
Malba, keramický obklad-2 m
Laminátová podlahy Malba, rohová lišta
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.113.123.133.18
3.173.193.20
3.21
3.22
3.23
3.24 3.25
3.26
3.143.153.16
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO
VN2PVS01
2010/2011
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ŠTĚRKOVÝ  PODSYP, FRAKCE 4- 32 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
PROSTÝ BETON C16/20, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ Φ 10mm, OKA 150/150 mm
PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
ŠTĚRKODRŤ
NASYPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ NA 0,2 MPa
ROSTLÝ TERÉN- PROPUSTNÁ ZEMINA
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 803, SVAŘOVANÁ HORKÝM VZDUCHEM
LEGENDA SKLADEB
S1     KERAMICKÁ PODLAHA NA TERÉNU
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ PAPÍR
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ
HI FÓLIE FATRAFOL 803
ŽB DESKA
PODKLADNÍ BETON
TL.  10 mm
TL.    7 mm
TL.  50 mm
TL.100 mm
TL.100 mm
TL.500 mm
TL.150 mm
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM 36,5 P+D 365/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS, POLYFOAM C-350 TG, TL. 70 mm
S2     PODLAHA GARÁŽE
ASFALT
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ PAPÍR
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ
HI FÓLIE FATRAFOL 803
ŽB DESKA
PODKLADNÍ BETON
TL.        40 mm
TL.  30- 87 mm
TL.        40 mm
TL.      100 mm
TL.      500 mm
TL.      150 mm
S3     KERAMICKÁ PODLAHA NA STROPNÍ KCI.
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ABDICHT- SET
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  35 mm
TL.  50 mm
TL.200 mm
S4     LAMINÁTOVÁ PODLAHA NA STROPNÍ KCI.
LAMINÁTOVÉ DÍLCE
MIRELON
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  35 mm
TL.  50 mm
TL.200 mm
S5     ZDIVO POD ÚROVNÍ TERÉNU
XPS, POLYFOAM C-350 TG
HI FÓLIE FATRAFOL 803
POROTHERM P+D 36,5, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.  70 mm
TL.365 mm
TL.  10 mm
S6     ZDIVO NAD ÚROVNÍ TERÉNU
VNĚJŠÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
VNĚJŠÍ TEP. IZOLAČNÍ OMÍTKA PTH TO
POROTHERM P+D 44, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.    5 mm
TL.  15 mm
TL.440 mm
TL.  10 mm
0,000= 256,500 mnm
ZÁKLADY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek
3% 3%
VLÁKNITÁ TI
SDK PODHLED
VLÁKNITÁ TI
SDK PODHLED
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Ing. Radek Fabián
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
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VÝKRES TVARŮ
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
SKELETOVÝ PODÉLNÝ SYSTÉM
POPIS:
SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE: SLOUPY 400 x 400 mm
VODOROVNÉ KONSTRUKCE: PRŮVLAK 400 x 600 mm
                                                    DESKA JEDNOSTRANNĚ PNUTÁ TL. 200 mm
OBVODOVÝ PLÁŠŤ: PŘEDSAZENÝ, SAMONOSNÝ TL. 440 mm- POROTHERM 44 P+D
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
S6     OBVODOVÝ PLÁŠŤ
VNĚJŠÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
VNĚJŠÍ TEP. IZOLAČNÍ OMÍTKA PTH TO
POROTHERM P+D 44, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.    5 mm
TL.  15 mm
TL.440 mm
TL.  10 mm
SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤE
S
6
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
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ŠTĚRKOVÝ  PODSYP, FRAKCE 4- 32 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
PROSTÝ BETON C16/20, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ Φ 10mm, OKA 150/150 mm
PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
ŠTĚRKODRŤ
NASYPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ NA 0,2 MPa
ROSTLÝ TERÉN- PROPUSTNÁ ZEMINA
HYDROIZOLACE
LEGENDA SKLADEB
S1     KERAMICKÁ PODLAHA NA TERÉNU
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ PAPÍR
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ
HI FÓLIE FATRAFOL 803
ŽB DESKA
PODKLADNÍ BETON
TL.  10 mm
TL.    7 mm
TL.  50 mm
TL.100 mm
TL.100 mm
TL.500 mm
TL.150 mm
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM 36,5 P+D 365/247/238, MALTA POROTHERM TM
POROTHERM 30 P+D 300/247/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE
S2     PODLAHA GARÁŽE
ASFALT
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ PAPÍR
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ
HI FÓLIE FATRAFOL 803
ŽB DESKA
PODKLADNÍ BETON
TL.       40 mm
TL. 30- 87 mm
TL.       40 mm
TL.     100 mm
TL.     500 mm
TL.     150 mm
S3     KERAMICKÁ PODLAHA NA STROPNÍ KCI.
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ABDICHT- SET
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  35 mm
TL.  50 mm
TL.200 mm
S4     LAMINÁTOVÁ PODLAHA NA STROPNÍ KCI.
LAMINÁTOVÉ DÍLCE
MIRELON
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  35 mm
TL.  50 mm
TL.200 mm
S5     ZDIVO POD ÚROVNÍ TERÉNU
XPS, POLYFOAM C-350 TG
HI FÓLIE FATRAFOL 803
POROTHERM P+D 36,5, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.  70 mm
TL.365 mm
TL.  10 mm
S6     ZDIVO NAD ÚROVNÍ TERÉNU
VNĚJŠÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
VNĚJŠÍ TEP. IZOLAČNÍ OMÍTKA PTH TO
POROTHERM P+D 44, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.    5 mm
TL.  15 mm
TL.440 mm
TL.  10 mm
S7     PLOCHÁ STŘECHA
SKLOBIT+ BITUBITAGIT
PĚNOVÝ POLYSTYREN
PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL
ŽB DESKA
TL.120- 370 mm
TL.         200 mm
S8     KERAMICKÁ PODLAHA PŘED VSTUPEM
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
HI FOLIE FATRAFOL  803
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  25 mm
TL.  40 mm
TL.200 mm
VLÁKNITÁ TI
SDK PODHLED
0,000= 256,500 mnm
ŘEZY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek
ŘEZ A- A´ ŘEZ B- B´
Ing. Radek Fabián
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A0
10
VN2PVS01
2010/2011
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VPVP S7
LEGENDA MATERIÁLŮ
POROTHERM P+D 44 440/247/238, MALTA POROTHERM TM
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ- SKOLOBIT+ BITUBITAGIT
LEGENDA SKLADEB
ŽELEZOBETON C20/25, OCEL V 10 420
POROTHERM P+D 170/327/238, MALTA POROTHERM TM
SDK PŘÍČKA TL. 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS- SPÁDOVÉ KLÍNY
S7     PLOCHÁ STŘECHA
SKLOBIT+ BITUBITAGIT
PĚNOVÝ POLYSTYREN
PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL
ŽB DESKA
 TL.120- 370 mm
TL.         200 mm
S6     ZDIVO NAD ÚROVNÍ TERÉNU
VNĚJŠÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
VNĚJŠÍ TEP. IZOLAČNÍ OMÍTKA PTH TO
POROTHERM P+D 44, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.    5 mm
TL.  15 mm
TL.440 mm
TL.  10 mm
0,000= 256,500 mnm
PLOCHÁ STŘECHA
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
POZNÁMKA
SV
SV
STŘEŠNÍ PREFABRIKOVANÝ VÝLEZ S KOVOVÝM POKLOPEM
OD FIRMY ROTO- FIRMENGRUPPE
ROZMĚR OTVORU- 1400x700 mm
U= 0,38 W/m2K
VP STŘEŠNÍ VPUST TW 150 PVC S- ODVODNĚNA DOVNITŘ DISPOZICE
SVISLÉ POTRUBÍ ZATEPLENO MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ
ATIKA ZATEPLENA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL.- 60 mm
SDK PODHLED SDK PODHLED SDK PODHLED
D D´
ŘEZ C- C´
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A0
11
VN2PVS01
2010/2011
-3,750
±0,000
+3,750
+7,500
+11,250
+0,150
+11,700
+0,950
+2,050
+4,650
+5,850
+8,400
+9,600
+1,600
+2,100
+5,350
+5,850
+9,100
+9,600
-0,150-0,150
-4,667 -4,667
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+3,750
+7,500
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ
POHLED JIHOZÁPADNÍ
0,000= 256,500 mnm
POHLEDY- JIHOZÁPADNÍ, SEVEROZÁPADNÍ
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
FASÁDA
- VNĚJŠÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL
- BARVA BÍLÁ RAL 9010
FASÁDA- SOKLOVÁ ČÁST
- KONTAKTNĚ ZATEPLENÁ- XPS 70 mm
- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNO 2 mm
- BARVA  ČERVENÁ RAL 3011
FASÁDA- OBKLAD
- FASÁDNÍ DESKY CEMBONIT NA DŘEVĚNÉM ROŠTU
- BARVA ŠEDÁ RAL 7004
VSTUPNÍ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
VSTUPNÍ DVEŘE- VEDLEJŠÍ
- DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
OKNA PLASTOVÁ
- KOMOROVÝ SYSTÉM
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- PLECH HLINÍKOVÝ
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- PLECH HLINÍKOVÝ
LEGENDA POVRCHŮ
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
1: 50
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A0
12
VN2PVS01
2010/2011
-3,750
±0,000
+3,750
+7,500
+11,250
-0,150
+0,150
+11,700
+3,000
+0,950
+2,050
+4,650
+5,850
+8,400
+9,600
-4,667
-3,750
±0,000
+3,750
+7,500
+11,250
+0,950
+2,050
+4,650
+5,850
+8,400
+9,600
+0,150
+11,700
-0,150-0,150
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
0,000= 256,500 mnm
POHLEDY- JIHOVÝCHODNÍ, SEVEROVÝCHODNÍ
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
FASÁDA
- VNĚJŠÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL
- BARVA BÍLÁ RAL 9010
FASÁDA- SOKLOVÁ ČÁST
- KONTAKTNĚ ZATEPLENÁ- XPS 70 mm
- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNO 2 mm
- BARVA  ČERVENÁ RAL 3011
FASÁDA- OBKLAD
- FASÁDNÍ DESKY CEMBONIT NA DŘEVĚNÉM ROŠTU
- BARVA ŠEDÁ RAL 7004
VSTUPNÍ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
VSTUPNÍ DVEŘE- VEDLEJŠÍ
- DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
OKNA PLASTOVÁ
- KOMOROVÝ SYSTÉM
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- BARVA ŠEDÁ RAL 7033
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- PLECH HLINÍKOVÝ
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- PLECH HLINÍKOVÝ
LEGENDA POVRCHŮ
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO
VN2PVS01
2010/2011
Č.VÝKRESU
1: 10
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A0
13
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+11,150
+11,520
+11,700
-0,150
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S4     KERAMICKÁ PODLAHA NA TERÉNU
KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO KAMEBOND
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ PAPÍR
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ
HI FÓLIE FATRAFOL 803+ TEXTILIE
ŽB DESKA
PODKLADNÍ BETON
ROSTLÝ TERÉN
TL.  10 mm
TL.    7 mm
TL.  50 mm
TL.100 mm
TL.100 mm
TL.500 mm
TL.150 mm
S6     VENKOVNÍ BETONOVÁ DLAŽBA
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA H PROFIL 60 B S FAZETOU
LOŽE ŠTĚRKODRŤ
ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP, FRAKCE 4- 32 mm
TL.  60 mm
TL.  40 mm
TL.150 mm
S2     ZDIVO POD ÚROVNÍ TERÉNU
XPS, POLYFOAM C-350 TG
HI FÓLIE FATRAFOL 803
POROTHERM P+D 36,5, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.  70 mm
TL.365 mm
TL.  10 mm
S3     PLOCHÁ STŘECHA
SKLOBIT+ BITUBITAGIT
PĚNOVÝ POLYSTYREN
PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL
ŽB DESKA
TL.120- 370 mm
TL.         200 mm
0,000= 256,500 mnm
DETAILY
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
P1
S1
S1
S2
S1
S3
S6
S5
S4
7
7
1
1
3
2
4
5
6
8 9
10 11
12
13
13
S1     ZDIVO NAD ÚROVNÍ TERÉNU
VNĚJŠÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
VNĚJŠÍ TEP. IZOLAČNÍ OMÍTKA PTH TO
POROTHERM P+D 44, MALTA PTH TM
VNITŘNÍ OMÍTKA PTH UNIVERSAL
TL.    5 mm
TL.  15 mm
TL.440 mm
TL.  10 mm
S5     LAMINÁTOVÁ PODLAHA NA STROPNÍ KCI.
LAMINÁTOVÉ DÍLCE
MIRELON
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEM. STĚRKA
SEPARAČNÍ FÓLIE
TI- ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN
ŽB DESKA
TL.  10 mm
TL.    5 mm
TL.  35 mm
TL.  50 mm
TL.200 mm
LEGENDA SKLADEB
POROTHERM 44 1/2 Si 440/130/238 mm
POROTHERM 36,5 N P+D 365/247/155 mm
POROTHERM 44 N P+D 440/247/155 mm
VĚNCOVKA POROTHERM 70/330/235 mm
POROTHERM P+D 170/372/238 mm
ZATEPLENÍ ATIKY EPS TL. 60 mm
SOUVISLÝ PÁS XPS 30x250 mm
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU- HLINÍKOVÝ PLECH TL.- 0,7 mm, RŠ- 240 mm
PARAPETNÍ DESKA
ZABETONOVANÉ DŘEVĚNÉ ŠPALKY PRO UCHYCENÍ OPLECHOVÁNÍ
OPLECHOVÁNÍ ATIKY- HLINÍKOVÝ PLECH TL.- 0,7 mm, RŠ- 410 mm
ROHOVÁ LIŠTA LAMINÁTOVÉ PODLAHY
SOKLOVÝ KERAMICKÝ PÁSEK VÝŠKY 90 MM
LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DETAIL OSTĚNÍ
DETAIL ATIKY, NADPRAŽÍ A PARAPETU DETAIL ZÁKLADŮ A  ZDIVA POD TERÉNEM
NÁZEV PROJEKTU
DATUM
FORMÁT
STUDIJNÍ SK.
ŠKOLNÍ ROK
MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
KONZULTOVALVYPRACOVAL
NÁZEV VÝKRESU
A4
14
VN2PVS01
2010/2011
VÝPISY PRVKŮ
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VŠB- TUO
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava Poruba
Bc. Jan Medek Ing. Radek Fabián
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
T1
Venkovní dveře
dřevěné- otevíravé
dvoukřídlé,
zasklené.
1700/2050 1
Barva RAL
7033.
Sklo čiré
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
Zasklení
izolačním
dvojsklem.
T2
Venkovní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé, pravé,
částečně zasklené.
900/2050 1
Barva RAL
7033.
Sklo čiré
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
Zasklení
izolačním
dvojsklem.
T3
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé s
postranními poutci,
pravé, zasklené.
Rozměr dveří:
900/2050
Celkový rozměr:
2000/2050
3
Barva RAL
3001.
Sklo čiré
Dveře osazeny
do ocelového
rámu.
Zasklení
izolačním
dvojsklem.
T4
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé s
postranními poutci,
levé, zasklené.
Rozměr dveří:
900/2050
Celkový rozměr:
2000/2050
1
Barva RAL
3001.
Sklo čiré
Dveře osazeny
do ocelového
rámu.
Zasklení
izolačním
dvojsklem.
T5
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé, pravé,
plné.
700/1970 18
Dýha- barva
RAL 3001.
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
1. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
T6
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé, levé,
plné.
700/1970 24
Dýha- barva
RAL 3001.
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
1. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
T7
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé, pravé,
plné.
800/1970 24
Dýha- barva
RAL 3001.
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
T8
Vnitřní dveře
dřevěné- otevíravé
jednokřídlé, levé,
plné.
800/1970 34
Dýha- barva
RAL 3001.
Dveře osazeny
do ocelové
zárubně.
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
O1
Okno plastové,
dvoukřídlé, sklápěcí
a otevíravé.
Celoobvodové kování.
2000/1200 67
Barva RAL
7033.
Sklo čiré
Izolační
dvojsklo.
U=1,1 W/m2K.
Rám
pětikomorový.
O2
O3
2. VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
Okno plastové,
jednokřídlé, sklápěcí
a otevíravé.
Celoobvodové kování.
1400/1200 6
Barva RAL
7033.
Sklo čiré
Izolační
dvojsklo.
U=1,1 W/m2K.
Rám
pětikomorový.
Izolační
dvojsklo.
U=1,1 W/m2K.
Rám
pětikomorový.
Okno plastové,
jednokřídlé, sklápěcí .
Kování ve spodní
části.
1000/500 12
Barva RAL
7033.
Sklo čiré
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
Z1
Ocelová zárubeň
pro dveře dvojkřídlé,
s montovanými
závěsy.
1700/2050/95 1
Barva RAL
7033.
Z2 900/2050/95 1
Barva RAL
7033.
Ocelová zárubeň
pro dveře jednokřídlé,
pravé s montovanými
závěsy.
Z3
Ocelový rám pro
osazení dveří s
postranními poutci.
2000/2050/95 3
Barva RAL
3001.
Z4
Ocelový rám pro
osazení dveří s
postranními poutci.
2000/2050/95 1
Barva RAL
3001.
Z5 700/1970/95 18
Barva RAL
8022.
Ocelová zárubeň
pro dveře jednokřídlé,
pravé s montovanými
závěsy.
3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Z6 700/1970/95 24
Barva RAL
8022.
Ocelová zárubeň
pro dveře jednokřídlé,
levé s montovanými
závěsy.
Z7 800/1970/95 24
Barva RAL
8022.
Ocelová zárubeň
pro dveře jednokřídlé,
pravé s montovanými
závěsy.
Z8 800/1970/95 34
Barva RAL
8022.
Ocelová zárubeň
pro dveře jednokřídlé,
levé s montovanými
závěsy.
Z9
Z10 900 3 Nerezová ocel,leštěná
Sklopné ocelové
madlo u WC pro
osoby se sníženou
schopností pohybu.
Umístění ve
výšce 780 mm
nad podlahou
Pevné ocelové
madlo u umyvadla pro
osoby se sníženou
schopností pohybu.
600 3
Nerezová ocel,
leštěná
Umístění ve
výšce 1000 mm
nad podlahou
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
POPIS
ROZMĚRY
[mm]
POČET
KUSŮ
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Z11 900 3 Nerezová ocel,leštěná
Pevné ocelové
madlo u WC pro
osoby se sníženou
schopností pohybu.
Umístění ve
výšce 780 mm
nad podlahou
Z12 750 8 Nerezová ocel,leštěnáOcelové dveřní madlo.
Umístění ve
výšce 1000 mm
nad podlahou
Z13
Schodišťové zábradlí
ocelové,
výšky 1000 mm.
Dřevěné madlo lepené.
Dle délky
schodišťového
ramene.
Lak- barva
RAL 3001.
Z13
Šachetní automatické
dveře posuvné.
Firma- Fermator.
800/2100 8
Lak- barva
RAL 3001.
OZN. POPIS
ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA [mm]
CELKOVÁ
DÉLKA [m]
ÚPRAVA
POVRCHU
POZNÁMKA
K1
K2
4. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
Oplechování parapetu, hliníkový plech
o tloušťce 0,7 mm.
240 160
Hliník bez
úpravy
Oplechování atiky, hliníkový plech
o tloušťce 0,7 mm.
410 140
Hliník bez
úpravy
5. VÝPIS PŘEKLADŮ
OZN.
SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm]
ULOŽENÍ
[mm]
POČET
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
PTH 23,8+TI 440 2500 250 68
PTH 23,8+TI 440 1750 175 6
PTH 23,8+TI 440 1250 125 13
PTH 23,8+TI 440 2750 325 1
PTH 23,8 300 1250 225 25
ŽB monolitický
+ TI
440 4880 300 1
ŽB monolitický
+ TI
365 6850 300 1
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Zahájení stavby 1 den 1.3. 11 1.3. 11
2 Vytýčení stavby 4 dny 2.3. 11 7.3. 11
3 Sejmutí ornice 1 den 8.3. 11 8.3. 11
4 Pažení 23 dny 9.3. 11 8.4. 11
5 Výkopy 28 dny 11.4. 11 18.5. 11
6 Bednění základových konstrukcí 5 dny 19.5. 11 25.5. 11
7 Výztuž základů 18 dny 26.5. 11 20.6. 11
8 Betonáž základů 8 dny 21.6. 11 30.6. 11
9 Odbednění 1 den 4.7. 11 4.7. 11
10 HI spodní stavby- vodorovná 8 dny 5.7. 11 14.7. 11
11 Výztuž sloupů 1. PP 3 dny 15.7. 11 19.7. 11
12 Bednění sloupů 1. NP 4 dny 18.7. 11 21.7. 11
13 Betonáž sloupů 1. PP 3 dny 22.7. 11 26.7. 11
14 Odbednění sloupů 1.PP 1 den 1.8. 11 1.8. 11
15 Bednění průvlaků a stropu nad 1.PP 11 dny 2.8. 11 16.8. 11
16 Výztuž stropu nad 1.PP 9 dny 17.8. 11 29.8. 11
17 Betonáž stropu nad 1.PP 5 dny 30.8. 11 5.9. 11
18 Odbednění stropu nad 1.PP 3 dny 9.9. 11 13.9. 11
19 Výztuž sloupů 1. NP 3 dny 12.9. 11 14.9. 11
20 Bednění sloupů 1.NP 4 dny 14.9. 11 19.9. 11
21 Betonáž sloupů 1. NP 3 dny 20.9. 11 22.9. 11
22 Odbednění sloupů 1. NP 1 den 26.9. 11 26.9. 11
23 Bednění průvlaků a stropu nad 1. NP 11 dny 27.9. 11 11.10. 11
24 Výztuž stropu nad 1.NP 9 dny 12.10. 11 24.10. 11
25 Betonáž stropu nad 1. NP 5 dny 25.10. 11 31.10. 11
26 Odbednění stropu na 1. NP 3 dny 4.11. 11 8.11. 11
27 Výztuž sloupů 2. NP 3 dny 7.11. 11 9.11. 11
28 Bednění sloupů 2. NP 4 dny 9.11. 11 14.11. 11
29 Betonáž sloupů 2. NP 3 dny 15.11. 11 17.11. 11
30 Odbednění sloupů 2. NP 1 den 21.11. 11 21.11. 11
31 Bednění průvlaků a stropu nad 2.NP 11 dny 22.11. 11 6.12. 11
32 Výztuž stropu nad 2.NP 9 dny 7.12. 11 19.12. 11
33 Betonáž stropu nad 2. NP 5 dny 20.12. 11 26.12. 11
34 Odbednění stropu nad 2. NP 3 dny 30.12. 11 3.1. 12
35 Výztuž sloupů 3. NP 3 dny 2.1. 12 4.1. 12
36 Bednění sloupů 3. NP 4 dny 4.1. 12 9.1. 12
37 Betonáž sloupů 3. NP 3 dny 10.1. 12 12.1. 12
38 Odbednění sloupů 3. NP 1 den 16.1. 12 16.1. 12
39 Bednění průvlaků a stropu nad 3. NP 11 dny 17.1. 12 31.1. 12
40 Výztuž stropu nad 3. NP 9 dny 1.2. 12 13.2. 12
41 Betonáž stropu nad 3. NP 5 dny 14.2. 12 20.2. 12
42 Odbednění stropu nad 3. NP 3 dny 21.2. 12 23.2. 12
43 Suterénní zdivo 24 dny 9.11. 11 12.12. 11
44 Zdivo 1. NP 24 dny 13.12. 11 13.1. 12
45 Zdivo 2.NP 24 dny 16.1. 12 16.2. 12
46 Zdivo 3. NP 24 dny 24.2. 12 28.3. 12
47 Atika 2 dny 29.3. 12 30.3. 12
48 Svislá HI suterénu 8 dny 13.12. 11 22.12. 11
49 Zateplení suterénu a zásypy 9 dny 23.12. 11 4.1. 12
50 Skladba ploché střechy 28 dny 2.4. 12 9.5. 12
51 Schodiště 12 dny 29.3. 12 13.4. 12
52 Betonové mazaniny, potěry 30 dny 16.4. 12 25.5. 12
53 Výplně vnějších otvorů 6 dny 28.5. 12 4.6. 12
54 SDK příčky 41 dny 4.6. 12 30.7. 12
55 SDK podhledy 46 dny 31.7. 12 2.10. 12
56 Výplně vnitřních otvorů 8 dny 3.10. 12 12.10. 12
57 Vnitřní úpravy povrchů 61 dny 15.10. 12 7.1. 13
58 Podlahy 34 dny 8.1. 13 22.2. 13
59 Klempířské výrobky 7 dny 5.6. 12 13.6. 12
60 Vnější omítky a obklady 44 dny 14.6. 12 14.8. 12
61 Dokončující práce 25 dny 25.2. 13 29.3. 13
62 SO 01 544 dny 1.3. 11 29.3. 13
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